
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina

Central de Custos de Obras Públicas

Reforma dos Sanitários

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PESO VALOR MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

ÍTEM SERVIÇOS % SERVIÇOS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

01 Demolição 2,99 7.409,81 2,99 7.409,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Serviços Técnicos 4,02 9.988,20 0,64 1.598,11 0,68 1.697,99 0,68 1.697,99 0,68 1.697,99 0,68 1.697,99 0,64 1.598,11

05 Canteiro de Obra 0,43 1.077,12 0,43 1.077,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Infraestrutura 0,59 1.466,88 0,30 733,44 0,30 733,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Alvenaria 0,73 1.808,53 0,00 0,00 0,73 1.808,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Cobertura 0,47 1.176,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 588,20 0,24 588,20 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Instalações Hidrossanitárias 22,16 54.985,71 2,22 5.498,57 2,22 5.498,57 2,22 5.498,57 6,65 16.495,71 4,43 10.997,14 4,43 10.997,14

19 Instalações Eletricas 4,43 11.004,28 0,44 1.100,43 0,44 1.100,43 0,44 1.100,43 1,33 3.301,28 0,89 2.200,86 0,89 2.200,86

21 18,08 44.874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7,23 17.949,92 7,23 17.949,92 3,62 8.974,96 0,00 0,00

22 Granito 39,07 96.967,11 3,91 9.696,71 7,81 19.393,42 11,72 29.090,13 7,81 19.393,42 7,81 19.393,42 0,00 0,00

23 Esquadrias 2,26 5.621,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2.248,46 0,91 2.248,46 0,45 1.124,23 0,00 0,00

27 Pintura 0,50 1.235,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 617,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 617,67

30 Serviços Internos 4,03 10.001,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 5.000,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 5.000,56

35 Limpeza Final de Obra 0,22 557,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 278,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 278,80

TOTAL SIMPLES 100,00 248.174,02 10,93 27.114,19 12,18 30.232,39 25,82 64.070,72 24,85 61.674,99 17,89 44.388,60 8,34 20.693,13

TOTAL ACUMULADO 10,93 27.114,19 23,11 57.346,58 48,92 121.417,30 73,78 183.092,29 91,66 227.480,89 100,00 248.174,02

Regularização e Acabamento 
(Piso, Parede e Teto)


