
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 20.607,40 10,16% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 15.559,40 7,67% 26.699,06 13,16% 202.900,46 7,27%

2.0 19.587,45 8,11% 78.013,59 32,28% 78.013,59 32,28% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 7.336,93 3,04% 241.647,00 8,66%

3.0 880,89 100,00% 880,89 0,03%

4.0 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 33.392,84 9,09% 367.321,26 13,16%

5.0 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 12.323,05 9,09% 135.553,60 4,86%

6.0 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 10.523,05 9,09% 115.753,58 4,15%

7.0 4.297,47 13,92% 4.297,47 13,92% 11.143,91 36,08% 11.143,91 36,08% 30.882,75 1,11%

8.0 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 64.245,43 11,11% 578.208,91 20,72%

9.0 538,15 6,45% 250,91 3,01% 386,55 3.584,06 42,96% 3.584,06 42,96% 8.343,72 0,30%

10.0 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 6.477,12 14,29% 45.339,84 1,62%

11.0 755,24 6,32% 755,24 6,32% 755,24 6,32% 4.838,97 40,51% 4.838,97 40,51% 11.943,64 0,43%

12.0 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 63.424,60 12,50% 507.396,82 18,18%

13.0 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 30.463,02 9,09% 335.093,20 12,01%

14.0 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 2.526,31 12,50% 20.210,45 0,72%

15.0 117,84 4,66% 2.410,54 95,34% 2.528,38 0,09%

16.0 28.204,34 20,00% 28.204,34 20,00% 28.204,34 20,00% 28.204,34 20,00% 28.204,34 20,00% 141.021,69 5,05%

17.0 23.006,97 50,00% 23.006,97 50,00% 46.013,94 1,65%

40.194,85 1,44 244.638,23 8,77 308.825,88 11,06 248.581,07 8,91 250.820,14 8,99 246.658,31 8,84 247.027,00 8,85 275.231,34 9,86 286.375,24 10,26 294.043,02 10,54 171.758,93 6,15 176.886,11 6,34 2.791.040,13 100,00%

40.194,85 1,44 284.833,08 10,21 593.658,97 21,27 842.240,04 30,18 1.093.060,18 39,16 1.339.718,49 48,00 1.586.745,49 56,85 1.861.976,83 66,71 2.148.352,07 76,97 2.442.395,09 87,51 2.614.154,02 93,66 2.791.040,13 100,00

ITEM Mês 12Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

SERVIÇOS INICIAIS

COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS TÉCNICOS

REPARO ESTRUTURAL 

LOUÇAS E METAIS

PAVIMENTAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL

ÁREA BRISE METÁLICO PARA AR

CONDICIONADO - FRENTE E FUNDOS

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO -

ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO AO 

ELETRICIDADE

DATA : 01/2018

TOTALMês 01 Mês 02 Mês 03

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO: JOINVILLE

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

PROJETO: Estação Rodoviária de Joinville

LOCALIZAÇÃO: Rua Paraíba, nº 769, Anita Garibaldi

Data de referência dos custos: Março de 2018

Mês 10 Mês 11

DATA DO ORÇAMENTO:  Maio de 2018 NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                          

Nadia Werner   CREA-SC -   086.016-4
ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

REVESTIMENTOS - PRÉDIO PRINCIPAL

ESTRUTURA METÁLICA

TORRE DA CAIXA D'ÁGUA

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

ESTACIONAMENTO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS


