
Instituto de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Joinville 
 
 
 

1 
 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 

Processo Administrativo n° 013/2018 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados que o INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
JOINVILLE – IPREVILLE, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, 
devidamente constituída pela Portaria nº 031, de 20 de abril de 2018, sediada na 
Praça Nereu Ramos, 372 – Centro – CEP 89.201-170, Joinville - SC, realizará 
licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, em regime de 
empreitada por preço unitário, destinado à CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS OBRAS DE REFORMA DAS 
INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA HAROLD NIELSON, 
localizada na Rua Paraíba, 769, bairro Anita Garibaldi, em Joinville/SC, a ser regido 
pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 
123, de 14/12/06 e alterações posteriores, Decreto Municipal 28.037, de 16/12/16 e 
demais normas aplicáveis à matéria, em conformidade com as condições 
estabelecidas no presente Edital e todos os seus Anexos. 

As empresas interessadas deverão visitar e efetuar o reconhecimento do local das 
instalações e suas adjacências, a fim de obter, sob sua responsabilidade e risco, 
todas as informações necessárias para a preparação da proposta, as quais integram 
às condições do Contrato para execução dos serviços descritos no presente 
instrumento e seus Anexos. 

Para Visita Técnica a empresa deverá indicar um profissional habilitado, 
devidamente credenciado, para apresentar-se na Estação Rodoviária de Joinville. 

O agendamento da visita deverá ser solicitada, junto ao Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, o servidor Juliano Hadlich Fidelis, pelo e-mail: 
juliano@ipreville.sc.gov.br,  até o dia 15 de agosto de 2018. As visitas técnicas 
deverão ser realizadas até o terceiro dia anterior da data da entrega dos envelopes. 
A Empresa receberá comprovante de sua visita técnica, que será fornecida pela 
Gerência Administrativa do IPREVILLE, conforme modelo ANEXO XII; 
 
1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 

CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:  

1.1. Até às 8h30, do dia 23 do mês de agosto de 2018, no endereço: Rua Nove 
de Março, 985 – Sala 201 do Ed. Freitag – Centro – Joinville – SC – CEP 89.201-
400, para entrega dos Envelopes nº 01, com os documentos de habilitação, e nº 02, 
com a proposta de preço. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
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2.1.  Às 9h, do dia 23 do mês de agosto de 2018, na Sala 201 do Edifício Freitag, 
localizada na Rua Nove de Março, nº 485 – Sala 201 do Ed. Freitag – Centro – 
Joinville – SC, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos 
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação; 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preço 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, 
rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 
 

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – IPREVILLE 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
 

ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA DE PREÇO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – IPREVILLE 

CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 

(RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
 

 

2.3.  Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as 
propostas, podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de 
entrega no endereço: Praça Nereu Ramos, 372 – Centro, Joinville/SC – CEP 
89.201-170, atentando para a data e horário final para recebimento dos mesmos, 
constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de 
recebimento para a Comissão Especial de Licitação no endereço indicado no Item 1 
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das Declarações 
Complementares, até o horário estabelecido no item 1.1 deste Edital; 

2.4. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum 
outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou 
esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 
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3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão estar devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no 
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de 
eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em 
tais documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para 
se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, 
acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, no caso 
de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades 
comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de 
documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no 
caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

3.1.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma 
empresa licitante. 

4. DO OBJETO 

4.1.  A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 
a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR 
AS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA HAROLD NIELSON, que correspondem à uma área de 6.375,06 
(seis mil, trezentos e setenta e cinco vírgula seis) metros quadrados, localizada 
na Rua Paraíba, 769, bairro Anita Garibaldi, em Joinville – SC, conforme 
especificações constantes neste Edital e todos os seus Anexos, no VALOR TOTAL 
MÁXIMO de R$ 2.791.040,13 (Dois Milhões e setecentos e noventa e um mil e 
quarenta reais e treze centavos). 

 4.2. A licitação compõe-se de item único conforme tabela constante do projeto 
básico - ANEXO XIII, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço 
Global.  

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do IPREVILLE para o exercício de 
2018, na classificação abaixo: 
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5.1.1. Unidade Orçamentária: 48001 

5.1.2. Função: 15 

5.1.3. Subfunção: 451 

5.1.4. Programa: 14 

5.1.5. Ação: 1 

5.1.6. Subação: 2076 

5.1.7. Despesa: 92  

5.1.8. Categoria Econômica: 4 

5.1.9. Grupo de Natureza da Despesa: 4 

5.1.10. Modalidade de aplicação 90 

5.1.11. Elemento de Despesa: 51 

5.1.12. Detalhamento da Despesa: 07 Reforma  

5.1.13. Fonte: 0.2.00 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1.   Poderão participar da licitação, os interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta Licitação; 

6.2.      Não poderão participar desta licitação: 

6.2.1. Interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

6.2.2. Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

6.2.3.   O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.4.  Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

6.2.5.   Servidor ou dirigente do IPREVILLE ou responsável pela licitação;  

6.2.6.   Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
9º da Lei nº 8.666/93; 

6.2.8.  Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
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7. DA HABILITAÇÃO - Envelope nº 1 

O licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

7.1. Habilitação jurídica: (Art. 28, Lei 8.666/93) 

7.1.1.  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

7.1.2.  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

7.1.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 
dos seus administradores; 

7.1.4. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 

7.1.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva; 

7.2. Regularidades fiscal e trabalhista: (Art. 29, Lei 8.666/93) 

7.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

7.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/14, do Secretário da Receita Federal do Brasil 
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

7.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43; 

7.2.5. Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal 
(alvará do ano em exercício), conforme o caso, do domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o Objeto desta licitação; 

7.2.6. Prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da licitante; 
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7.2.7. Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de Declaração 
emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor ou outra 
equivalente na forma da lei;  

7.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 

7.3. Qualificação Técnica: (Art.30, Lei 8.666/93) 

7.3.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 
conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

7.3.1.1. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra 
ou serviço de engenharia, comprovando que a empresa licitante tenha executado 
obras de reforma de características compatíveis com o objeto desta licitação que 
corresponda no mínimo à 50% (cinqüenta por cento) do total a ser executado, ou 
seja, mínimo correspondente a 3.187,53 (três mil, cento e oitenta e sete vírgula 
cinqüenta e três) metros quadrados;  

7.3.1.1.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do 
serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma 
concomitante;  

7.3.2. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a 
execução contratual ANEXO II; 

7.3.3. Comprovação da capacitação técnico-profissional: apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre 
a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT, relativo à execução de reforma de características compatíveis com o 
objeto desta licitação; 

7.3.3.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados 
deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para 
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 
comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 
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firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual 
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação; 

7.3.3.2. Para fins do disposto no item anterior a licitante deverá apresentar 
Declaração de Indicação do Responsável Técnico conforme ANEXO IV 
devidamente preenchida e assinada; 

7.3.4.  No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por 
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja 
aprovada pela Administração; 

7.4. Qualificação econômico-financeira: (Lei 8.666/93, artigo 31) 

7.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, 
ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, em data não superior a 60 (sessenta) dias da data 
designada para a apresentação do documento; 

7.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta (Art. 31, I, Lei 8.666/93); 

7.4.3. O Balanço Patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

7.4.3.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

7.4.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), 
resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu 
balanço patrimonial: 

LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG =  
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

7.4.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) 
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente 
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deverá comprovar, que possui capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a 
10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, na forma dos parágrafos 
2º e 3º, do artigo 31 da Lei nº 8.666/93, como exigência para sua habilitação, 
considerados os riscos para a Administração, a critério da autoridade competente, 
com vistas a aumentar a participação de licitantes.  

7.5. Todos os licitantes, credenciados deverão apresentar ainda no envelope 
1 - Habilitação: 

7.5.1. Declaração que a licitante cumpre o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme prescreve o inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 
21/6/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99, conforme modelo ANEXO III; 

7.6.  Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
cópia autenticada por cartório, ou por servidor da administração ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

8.   DA PROPOSTA DE PREÇO - Envelope nº 2 

8.1. No envelope nº 2 – Proposta de Preço deverá estar inserta a proposta de 
preço emitida em 01 (uma) via impressa, rubricada em todas as suas folhas, datada 
e assinada pelo representante legal da empresa licitante e responsável técnico, sem 
emendas, entrelinhas ou ressalvas, observando rigorosamente as instruções 
contidas neste Edital, apresentadas em papel timbrado conforme modelo de 
apresentação da proposta constante no ANEXO V, devendo conter: 

8.1.1. A razão social, CNPJ, endereço e telefone para contato, bem como a 
modalidade e o número desta licitação; 

8.1.2. As especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos a este Edital; 

8.1.3. O valor total da proposta, em moeda corrente nacional, expresso em numeral 
e por extenso; 

8.2.  A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme modelo ANEXO VI; 

8.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na execução do objeto; 

8.2.2. Na composição dos custos unitários o licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e 
serviços; 

8.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 
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8.2.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo 
indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço proposto; 

8.3. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 
nominais como também sob a forma percentual, conforme Modelo de Composição 
de BDI ANEXO VII;  

8.3.1. Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 
possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na 
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

8.3.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do artigo 9º, II do Decreto 7.983/13 
(TCU, Súmula 254); 

8.3.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de 
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de 
BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito 
de compensação dos créditos previstos no artigo 3º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, 
de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 
benefícios tributários concedidos pela legislação tributária; 

8.3.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 
compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão 
contida no Anexo IV, da Lei Complementar 123/06; 

8.3.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 
dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc.), conforme dispõe o 
artigo 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

8.3.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 
administração local relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos 
no Projeto Básico e no respectivo cronograma; 

8.4. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 
fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 
percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, não superior ao 
limite indicado no projeto básico;  

8.5. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e 
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demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 
apresentada, conforme Modelo de Cronograma Físico Financeiro, ANEXO VIII;  

8.6. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a 
partir da data de sua entrega.  

9.  DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

9.1. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos 
envelopes nº 1 e nº 2, no ato do Credenciamento, e consistem nos seguintes 
documentos: 

9.1.1.  Declaração, sob as penas da lei, de que até a data marcada para a entrega 
dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, 
conforme modelo ANEXO IX; 

9.1.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do artigo 34, da Lei n. 11.488/07 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49, da Lei 
Complementar n. 123/06, suas alterações trazidas pela Lei Complementar nº 147/14, 
e Decreto Federal nº 8538/15, conforme modelo ANEXO X; 

9.1.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa 
e deverá ser entregue tão somente pelas licitantes efetivamente enquadradas que 
pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e que não tenham sido 
alcançadas por alguma hipótese de exclusão do tratamento jurídico diferenciado; 

9.1.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 
aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 
diferenciado. A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para 
verificar a veracidade da declaração; 

9.1.2.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar n. 123/06, a Comissão Especial de Licitação poderá realizar 
consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto 
no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, 
§ 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado; 

9.1.2.4. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por 
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°- A e 12, da Lei Complementar n° 123/06; 

9.1.2.5. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a 
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aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento 
diferenciado; 

9.1.2.6. A Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, 
Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá ter sido emitida nos 60 (sessenta) dias 
imediatamente anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes; 

9.1.3. Declaração da empresa licitante, que a mesma se compromete a encaminhar 
à Comissão de Fiscalização, documento comprobatório do destino final dos resíduos 
da construção, juntamente com o relatório de cada medição realizada, conforme o 
ANEXO XI; 

9.1.4. Declaração expressa de que representante da empresa licitante visitou o local 
da obra, conforme modelo ANEXOXII;  

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1.  No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Especial de Licitação dará início à sessão pública de Licitação 
procedendo à abertura dos envelopes, e demais procedimentos; 

10.2.  Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que 
causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos; 

10.3.  A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos 
Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação; 

10.4. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão 
Especial de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes; 

10.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, 
a Comissão Especial de Licitação verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

10.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.5.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

10.5.3. Consulta a Relação de empresas impedidas de contratar com o Poder 
Público Municipal;   

10.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12, da Lei n° 8.429/92, que 
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 

10.7. Constatada a existência de sanção, a Comissão Especial de Licitação reputará 
o licitante inabilitado, por falta de condição de participação; 

10.8. Não ocorrendo à inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório; 

10.9. Caso a Comissão Especial de Licitação julgue conveniente, poderá suspender 
a sessão para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, 
nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa 
hipótese, os documentos de habilitação, as declarações complementares e os 
Envelopes n° 02 - Proposta de Preços, todos já rubricados em sessão, 
permanecerão em poder da Comissão Especial de Licitação, até que seja concluída 
a fase de habilitação; 

10.10. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser 
aberto, depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua 
desistência, ou da decisão desfavorável do recurso;  

10.11. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação e desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os 
envelopes contendo as propostas dos licitantes habilitados (Envelopes n° 02). 

10.12. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento; 

10.13. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, 
conforme item próprio deste Instrumento Convocatório; 

10.14. Se todos os licitantes forem inabilitados a Comissão Especial de Licitação 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 
documentação, escoimadas das causas que as inabilitaram; 

10.15. Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas 
pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes 
credenciados e licitantes presentes; 

10.16.  Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.16.1.  Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório 
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 
habilitação, ressalvado o disposto quanto a comprovação da regularidade fiscal das 
microempresas, empresa de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 
34, da Lei 11.448/07; 
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10.16.2.  Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01; 

10.17. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a 
mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado do julgamento 
das propostas e poderá ser prorrogado por igual período a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa; 

10.17.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87, da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

10.18.  A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será o menor preço global; 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados 
os documentos pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos 
representantes legais das entidades licitantes. A Comissão Especial de Licitação, 
poderá suspender a sessão para análise das mesmas; 

11.3. A Comissão Especial de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos neste Edital; 

11.4.  Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, 
para efeito de julgamento da proposta; 

11.5.  As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos; 

11.6.  A Comissão Especial de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo microempresas e/ou, empresas de pequeno porte proceder-
se-á a comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123/06, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538/15; 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e/ou, empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da 
proposta de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada; 

11.6.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
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encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de até 30 (trinta) minutos, caso esteja presente na 
sessão, ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão 
Especial de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser 
escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório; 

11.6.3. Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se encontrem 
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o 
exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior; 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa e/ou 
empresa de pequeno porte empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o 
valor cotado pela primeira colocada, a Comissão Especial de Licitação convocará as 
mesmas para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se 
identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta; 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova 
classificação das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo 
aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a 
classificação inicial; 

11.9.  Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços: 

11.9.1. Produzidos no País;  

11.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

11.9.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação; 

11.10.  Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha 
do licitante vencedor ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes 
habilitados serão convocados;  

11.11. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de 
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas 
propostas, escoimadas das causas de desclassificação; 

11.12.  Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. Estiver em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

11.12.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
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defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

11.12.3.  Não apresentar as especificações técnicas exigidas neste Edital e seus 
Anexos; 

11.12.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.12.5. Apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade 
da remuneração; 

11.12.6. Apresentar valor que supere o total máximo global estimado para a 
contratação ou que qualquer um dos seus custos unitários supere o correspondente 
custo unitário de referência fixado pela Administração, em conformidade com os 
respectivos Anexos deste Edital; 

11.12.7. Apresentar, na composição de seus preços: 

11.12.7.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil; 

11.12.7.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

11.12.7.3. Quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes 
para compor a unidade dos serviços; 

11.12.8. Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto do Contrato; 

11.12.8.1. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

11.12.8.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou  

11.12.8.1.2. Valor orçado pela Administração; 

11.12.8.1.3.  Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, sob pena de 
desclassificação; 

11.13.  Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão Especial de Licitação 
examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação; 
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11.14.  Sempre que a proposta não for aceita, e antes da Comissão Especial de 
Licitação passar à subseqüente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso; 

11.15.  Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos 
licitantes para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o 
recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo 
prazo; 

11.16.  Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão Especial de Licitação encaminhará o procedimento 
licitatório para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, 
após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor; 

11.17.  A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita 
mediante publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será 
feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata; 

11.18.  O resultado do certame será divulgado conforme disposto no artigo 21, da lei 
8.666/93 e no site no do IPREVILLE. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e 
julgamento das propostas observará o disposto no artigo 109, § 4º, da Lei 8.666/93; 

12.2. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as 
propostas terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente 
e presentes razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, 
eficácia suspensiva; 

12.3. Os recursos deverão ser encaminhados para o IPREVILLE, no endereço: 
Praça Nereu Ramos, 372 – Centro – Joinville – SC – CEP 89.201-170;  

12.4. O recurso será dirigido ao Presidente do IPREVILLE, Sr. Sérgio Luiz Miers, 
por intermédio do Presidente da Comissão Especial de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade; 

12.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
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conforme disposto no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, desde que cumpridas às 
obrigações contratuais; 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento); 

13.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas 
cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da Lei n. 8.666/93; 

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta 
por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 
da Lei n° 8.666/93, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de 
garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado com base no 
citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta; 

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 
abranger um período mínimo de 90 (noventa) dias após o término da vigência 
contratual; 

13.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

13.3.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do Contrato;  

13.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do Contrato; 

13.3.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; e   

13.3.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber; 

13.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria; 

13.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do IPREVILLE, em 
conta específica na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, com correção 
monetária; 

13.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

13.7. No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 

13.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no 
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prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada; 

13.9. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que 
rege a matéria; 

13.10.  Será considerada extinta a garantia: 

13.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
acompanhada de Declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, 
de que o IPREVILLE cumpriu todas as cláusulas do Contrato; 

13.10.2.  No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do Contrato, 
caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será 
ampliado, nos termos da comunicação; 

13.11.   A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, 
deverá ter validade durante a vigência do Contrato. 

14. DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 
firmado Termo de Contrato;  

14.2. O prazo de vigência do Termo de Contrato será de 18 (dezoito) meses, 
contados a partir da data de sua respectiva assinatura, prorrogável na forma do 
artigo 57, da Lei n° 8.666/93; 

14.3. O prazo para execução da obra será de 12 (doze) meses, conforme 
cronograma físico-financeiro, contados a partir da data indicada na ordem de serviço 
específica, prorrogável na forma do artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

14.3.1. O adjudicatário terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 
data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

14.3.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal 
com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e 
devolvido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; 

14.3.3. O prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita 
pela Administração; 

14.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não 
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante 
para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e mantidas 
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as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas 
neste edital e demais normas legais pertinentes; 

14.4.1.  Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 
(trinta) dias para apresentar os seguintes documentos: 

a)   Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do (s) 

responsável (s) Técnico (s) pela obra recolhida junto ao CREA/CAU do 

Estado em que a obra será realizada nos termos do artigo 1º e 2º da lei 

6.469/77; 

b)   Registro de visto, quando a empresa não tiver sede na Jurisdição do 

CREA/CAU onde for executado o objeto da licitação; 

c)    Certificado de matrícula no Cadastro específico do INSS (CEI); 

d)    Plano de Trabalho constando: 

d.1)  A proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, 

pátios, etc. E sua provável localização; 

d.2) As medidas preventivas, mitigadoras, reparadoras, compensatórias e 

programas de controle e monitoramento, durante a execução das obras, a 

serem tomadas pelos responsáveis pela execução das  obras, destinadas a 

compensar impactos ambientais e sociais negativos como impactos sobre 

recursos ambientais não renováveis. Estas deverão ser detalhadas e 

complementadas pormenorizadamente em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no título III. Medidas Preventivas, Mitigadoras, Reparadoras, 

Compensatórias e Programas de Controle de Monitoramento Durante a 

Execução das Obras – Seção IV. ESCOPO DAS OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO; 

d.3) Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

nas condições determinadas pelo CONAMA, por meio da Resolução n. 

307/02, estruturado em conformidade com o modelo órgãos competentes. 

14.4.2. Os documentos acima citados deverão ser apresentados em dois cadernos 
distintos: 

1º caderno – correspondente às letras: (a), (b), (c),  

2º caderno – correspondente à letra: (d) abrangendo (d.1) a (d.3). 

14.5. A CONTRATADA estabelecida noutras localidades deverá apresentar no 
momento da assinatura do Contrato, a inscrição no Cadastro Eletrônico de 
Empresas Não Estabelecidas em Joinville – CENE, integrante do Cadastro 
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Mobiliário Municipal do município de Joinville, conforme disposto na Instrução 
Normativa nº 03/2014-SFM/UFT, de 25/7/2014. 

15. DO REAJUSTE 

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Contrato, anexo a este Edital; 

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1. Recebimento Provisório pela Comissão de Fiscalização, mediante Termo 
Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisório), no prazo de até 15 (quinze) 
dias após a obra ficar inteiramente concluída e de perfeito acordo com os elementos 
técnicos e demais detalhes, bem como após satisfeitas todas as exigências e 
repartições competentes e companhias concessionárias, em 3 (três) vias de igual 
teor, todas elas assinadas pela Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE bem 
como pela CONTRATADA;  

16.1.1. No momento da comunicação escrita para Recebimento Provisório a 
CONTRATADA deverá especificar, circunstanciadamente, nos projetos, todas as 
modificações e alterações, introduzidas no plano inicial da obra – (“as built”), 
juntamente com o respectivo registro fotográfico; 

16.2. Recebimento Definitivo pela Comissão de Fiscalização designada pela 
autoridade competente, no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento 
provisório, mediante Termo Circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), em 
03 (três) vias de igual teor, assinado pela Comissão de Fiscalização do 
CONTRATANTE bem como pela CONTRATADA, desde que atendidas a 
adequação do projeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, da 
Lei 8.666/93; 

16.3. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil 
pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do Contrato. 

17.   DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1.  As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas 
neste Edital e todos os seus Anexos, na proposta apresentada, no Projeto Básico. 

18.   DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o envio da 

Nota Fiscal CERTIFICADA ao setor contábil do Ipreville, observados os seguintes 

procedimentos: 

18.1.1.  Ao final de cada etapa de execução, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará à Comissão de Fiscalização a 
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medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória 

de cálculo detalhada; 

18.1.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando alcançar o 

percentual total previsto para a mesma, conforme cronograma físico-

financeiro, e forem devidamente atestados pela Comissão de Fiscalização e Gestor 

de Contratos do Ipreville; 

18.1.2. Aprovados os serviços pela Comissão de Fiscalização, o Gestor de 

Contratos do Ipreville emitirá termo circunstanciado para efeito de ATESTO do 

percentual concluído da etapa do cronograma físico-financeiro e 

proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente 

prestados e empregados, acompanhado da planilha de medição e da memória de 

cálculo detalhada, comunicando a CONTRATADA para que emita a Nota 

Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada; 

18.1.2.1. A liberação para emissão do documento fiscal estará condicionada ao 

cumprimento da porcentagem acumulada medida mês a mês, conforme apresentada 

no cronograma físico-financeiro; 

18.1.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “ATESTO” pelo 

Gestor de Contratos do Ipreville, condicionado este ato à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal, de acordo com o item acima e comprovação de 

quitação mensal das obrigações trabalhistas e das relativas ao INSS e FGTS da 

obra e dos funcionários da CONTRATADA envolvidos na parcela das obras 

executadas, o que deverá se dar através da apresentação das guias respectivas; 

18.1.4. Ainda, o pagamento somente será realizado mediante comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, através da apresentação das 

certidões exigidas no procedimento de contratação junto aos seguintes órgãos: 

Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do proponente, FGTS e CNDT, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei 

8.666/93; 

18.1.5. Do valor a ser pago o CONTRATANTE irá reter 11% (onze por cento) 

sobre o valor da nota fiscal referente aos serviços para fins de quitação das 
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obrigações junto ao INSS de acordo com o que estabelece a Lei Federal n. 

9.711/98, que determina que o tomador de obras deverá fazer o recolhimento junto 

ao INSS dos seus contratados. As guias quitadas junto ao INSS serão entregues à 

CONTRATADA mensalmente; 

18.1.6. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE; 

18.1.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento                                                                   

de seus créditos; 

18.1.8. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa; 

18.1.9. Havendo a efetiva execução do objeto, nos termos estabelecidos neste 

Contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação;  

18.1.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade do CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em 

execução com a CONTRATADA inadimplente de acordo com o item 18.1.4. 

(certidões); 

18.1.11. Caso a CONTRATADA tenha sede em Joinville/SC e não seja optante do 

Simples Nacional, o IPREVILLE reterá o correspondente ao ISS diretamente sobre 

o valor da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar 

nº 155/2003, atualizada pela Lei Complementar 169/04 e Decreto Municipal nº 

12.325/05, atualizado pelo Decreto Municipal nº 12.368/05; 
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18.1.12 Em caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE 

será aplicado como índice de atualização monetária o INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 a 
CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 
assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do 
objeto; fraudar na execução do Contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer 
fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

19.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

19.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

19.2.2. Multa moratória de 0,2% (zero, vírgula dois por cento), por dia de atraso 

injustificado, calculado sobre o valor total da parcela inadimplida, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, parte integrante da proposta contratada, até o limite de 

6% (seis por cento); 

19.2.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias caracterizará inexecução total 

ou parcial do Contrato; 

19.2.4. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 30 

(trinta) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do 

Contrato;  

19.2.5. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 

proposta, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo da 

apuração ou reparação do dano que a exceder, na forma do artigo 416 do Código 

Civil (Indenização Suplementar); 

19.2.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 
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19.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior; 

19.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis; 

19.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si; 

19.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

19.6. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 

à inexecução total do Contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

19.7. Também fica sujeita às penalidades do artigo 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, a 
CONTRATADA que: 

19.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados; 

19.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666/93, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/99; 

19.9.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 

19.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão 
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do IPREVILLE, ou 
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos em Dívida Ativa 
do Município e cobrados judicialmente; 
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19.10.1. Caso ao CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente; 

19.11.  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

20.   DA IMPUGNAÇÃO 

20.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta 
Administração, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam 
este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

20.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente; 

20.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 
(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, 
sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do artigo 113 da referida Lei; 

20.4. A impugnação poderá ser realizada por petição dirigida ou protocolada no 
endereço Praça Nereu Ramos, 372 – Centro – Joinville – SC – CEP 89.201-170, aos 
cuidados da Comissão Especial de Licitação. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

21.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação; 

21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório; 

21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como 
da obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas; 

21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo 
mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o 
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prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas; 

21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão Especial 
de Licitação em sentido contrário; 

21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão Especial de 
Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação; 

21.8. É facultada à Comissão Especial de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 

21.9. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do Contrato que deu suporte à 
contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço 
atual do CONTRATANTE e local em que foram executadas as obras e serviços de 
engenharia; 

21.10.  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam 
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação; 

21.11.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração; 

21.12.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público; 

21.13.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital; 

21.14.  Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Licitação com 
base nas disposições da Lei n. 8.666/93, e demais diplomas legais eventualmente 
aplicáveis; 

21.15. O Edital e seus respectivos anexos, contendo entre outros, todos os projetos 
necessários à execução do objeto, incluindo projetos básicos, está disponibilizado, 
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na íntegra, no endereço eletrônico www.ipreville.sc.gov.br e também poderá ser 
consultado no endereço Praça Nereu Ramos, 372 – Centro – Joinville – SC – CEP 
89.201-170, nos dias úteis, no horário das 8h30 às 13h30. 

22. Fica eleito o foro da Comarca de Joinville/SC para dirimir quaisquer dúvidas 
ou questões provenientes da execução deste Contrato. 

23. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

a) ANEXO I – Minuta de Termo de Contrato; 

b) ANEXO II – Modelo de Declaração de disposição de instalações, aparelhamento 
e pessoal técnico; (Envelope 1) 

c) ANEXO III – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII 
do artigo 7º, da Constituição Federal; (Envelope 1) 

d) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Indicação de Responsável Técnico; 
(Envelope 1) 

e) ANEXO V – Modelo de Apresentação de Proposta; (Envelope 2) 

f) ANEXO VI – Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços; (Envelope 2) 

g) ANEXO VII - Modelo de Composição do BDI; (Envelope 2) 

h) ANEXO VIII - Modelo de Cronograma físico-financeiro; (Envelope 2) 

i) ANEXO IX - Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos de 
participação de licitação pública; (Documentos Complementares) 

j) ANEXO X – Modelo de Declaração de microempresa, de empresa de pequeno 
porte, enquadrada no artigo 34, da Lei n° 11.488/07; (Documentos Complementares) 

k) ANEXO XI – Modelo de Declaração do destino final dos resíduos da construção; 
(Documentos Complementares) 

l) ANEXO XII - Modelo de Atestado de Visita Técnica; (Documentos 
Complementares) 

m) ANEXO XIII – Projetos; 

n) ANEXO XIV – Declaração Responsáveis Técnicos. 

 

Joinville, 13 de julho de 2018. 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE JOINVILLE – IPREVILLE 

  
Sergio Luiz Miers 

Diretor-Presidente 
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ANEXO I 

 
CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE CONTRATO nº xxxxxx/2018 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE JOINVILLE – IPREVILLE, sediado na Praça Nereu Ramos, 372 – 

Centro – CEP 89.201-170, Joinville/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 01.280.363/0001-

90, neste ato representado por seu Diretor Presidente Sérgio Luiz Miers, inscrito no 

CPF nº 486.810.089-00, doravante denominado CONTRATANTE, e 

.................................., pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 

.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 

013/2018,  e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, e 

demais normas federais, estaduais e municipais vigentes, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA 014/2018, mediante 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAR AS OBRAS DE REFORMA DAS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA HAROLD NIELSON, que 

correspondem a uma área de 6.375,06 (seis mil, trezentos e setenta e cinco 

vírgula seis) metros quadrados,  localizada na Rua Paraíba, 769, bairro Anita 
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Garibaldi, nesta cidade de Joinville (SC), conforme especificações constantes no 

Edital e todos os seus Anexos. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da 

Concorrência 014/2018 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do IPREVILLE, na classificação abaixo: 

2.1.1. Unidade Orçamentária: 48001 

2.1.2. Função: 15 

2.1.3. Subfunção: 451 

2.1.4. Programa: 14 

2.1.5. Ação: 1 

2.1.6. Subação: 2076 

2.1.7. Despesa: 92  

2.1.8. Categoria Econômica: 4 

2.1.9. Grupo de Natureza da Despesa: 4 

2.1.10. Modalidade de aplicação 90 

2.1.11. Elemento de Despesa: 51 

2.1.12. Detalhamento da Despesa: 07 Reforma  

2.1.13. Fonte: 0.2.00 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

3.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 18 (dezoito) meses, 

contados a partir da data de sua respectiva assinatura, prorrogável na forma do 

artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

3.2. O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, conforme 

cronograma físico-financeiro, contados a partir da data indicada na ordem de serviço 

específica, prorrogável na forma do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 
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3.3. Após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 

(trinta) dias para apresentar os seguintes documentos: 

a)   Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do (s) 

responsável (s) Técnico (s) pela obra recolhida junto ao CREA/CAU do 

Estado em que a obra será realizada nos termos do artigo 1º e 2º da lei 

6.469/77; 

b)   Registro de visto, quando a empresa não tiver sede na Jurisdição do 

CREA/CAU onde for executado o objeto da licitação; 

c)    Certificado de matrícula no Cadastro específico do INSS (CEI); 

d)    Plano de Trabalho constando: 

d.1)  A proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, 

pátios, etc. E sua provável localização; 

d.2) As medidas preventivas, mitigadoras, reparadoras, compensatórias e 

programas de controle e monitoramento, durante a execução das obras, a 

serem tomadas pelos responsáveis pela execução das  obras, destinadas a 

compensar impactos ambientais e sociais negativos como impactos sobre 

recursos ambientais não renováveis. Estas deverão ser detalhadas e 

complementadas pormenorizadamente em conformidade com os requisitos 

estabelecidos no título III. Medidas Preventivas, Mitigadoras, Reparadoras, 

Compensatórias e Programas de Controle de Monitoramento Durante a 

Execução das Obras – Seção IV. ESCOPO DAS OBRAS DE 

RECUPERAÇÃO; 

d.3) Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

nas condições determinadas pelo CONAMA, por meio da Resolução n. 

307/02, estruturado em conformidade com o modelo órgãos competentes. 

3.3.1. Os documentos acima citados deverão ser apresentados em dois cadernos 

distintos: 

1º caderno – correspondente às letras: (a), (b), (c). 

2º caderno – correspondente à letra: (d) abrangendo (d.1) a (d.3). 

3.4. A ordem de serviço será expedida pelo IPREVILLE no prazo máximo de 5 

(cinco) dias após o atendimento do item 3.3 acima e sua execução deverá ser 

iniciada no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento desta ordem;  
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3.5.  A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida 

da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de 

justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, 

devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E REAJUSTE 

4.1. O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de 

R$......................................................................................................... (.....); 

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem 

como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação; 

4.3. O valor do contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da 

data marcada para a apresentação da proposta, pelo Índice Nacional de Custo da 

Construção- Disponibilidade Interna – INCC/DI, na forma do artigo 40, inciso XI da 

Lei 8666/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1.  O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após o envio da 

Nota Fiscal CERTIFICADA ao setor contábil do Ipreville, observados os seguintes 

procedimentos: 

5.1.1.  Ao final de cada etapa de execução, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará à Comissão de Fiscalização a 

medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória 

de cálculo detalhada; 

5.1.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando alcançar o 

percentual total previsto para a mesma, conforme cronograma físico-

financeiro, e forem devidamente atestados pela Comissão de Fiscalização e Gestor 

de Contratos do Ipreville; 

5.1.2. Aprovados os serviços pela Comissão de Fiscalização, o Gestor de Contratos 

do Ipreville emitirá termo circunstanciado para efeito de ATESTO do percentual 
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concluído da etapa do cronograma físico-financeiro e proporcionalmente aos 

quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e empregados, 

acompanhado da planilha de medição e da memória de cálculo detalhada, 

comunicando a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal/Fatura no valor da 

medição definitiva aprovada; 

5.1.2.1. A liberação para emissão do documento fiscal estará condicionada ao 

cumprimento da porcentagem acumulada medida mês a mês, conforme apresentada 

no cronograma físico-financeiro; 

5.1.3.  O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “ATESTO” pelo 

Gestor de Contratos do Ipreville, condicionado este ato à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal, de acordo com o item acima e comprovação de 

quitação mensal das obrigações trabalhistas e das relativas ao INSS e FGTS da 

obra e dos funcionários da CONTRATADA envolvidos na parcela das obras 

executadas, o que deverá se dar através da apresentação das guias respectivas; 

5.1.4. Ainda, o pagamento somente será realizado mediante comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, através da apresentação das 

certidões exigidas no procedimento de contratação junto aos seguintes órgãos: 

Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do proponente, FGTS e CNDT, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei 

8.666/93; 

5.1.5. Do valor a ser pago o CONTRATANTE irá reter 11% (onze por cento) sobre 

o valor da nota fiscal referente aos serviços para fins de quitação das obrigações 

junto ao INSS de acordo com o que estabelece a Lei Federal n. 9.711/98, que 

determina que o tomador de obras deverá fazer o recolhimento junto ao INSS dos 

seus contratados. As guias quitadas junto ao INSS serão entregues à 

CONTRATADA mensalmente; 

5.1.6. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE; 
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5.1.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento                                                                   

de seus créditos; 

5.1.8. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa; 

5.1.9. Havendo a efetiva execução do objeto, nos termos estabelecidos neste 

Contrato, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela 

rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação;  

5.1.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade do CONTRATANTE, não será rescindido o Contrato em 

execução com a CONTRATADA inadimplente de acordo com o item 5.1.4. 

(certidões); 

5.1.11. Caso a CONTRATADA tenha sede em Joinville/SC e não seja optante do 

Simples Nacional, o IPREVILLE reterá o correspondente ao ISS diretamente sobre 

o valor da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com o que estabelece a Lei Complementar 

nº 155/2003, atualizada pela Lei Complementar 169/04 e Decreto Municipal nº 

12.325/05, atualizado pelo Decreto Municipal nº 12.368/05; 

5.1.12 Em caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE 

será aplicado como índice de atualização monetária o INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

6. CLÁUSULA SEXTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), 

na modalidade de .............................., correspondente a 5% (cinco por cento) de seu 

valor total, no prazo de 10 (dez) dias,  após a assinatura do Termo de Contrato, 

observadas as condições previstas no Instrumento Convocatório; 

6.2. O regime jurídico da garantia é aquele previsto no instrumento convocatório. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A fiscalização da execução deste Contrato será feita por Comissão de 

Fiscalização integrada por profissional habilitado e credenciado com 

responsabilidades específicas (Conhecimentos técnicos respectivos). Os respectivos 

profissionais serão designados expressamente pela autoridade competente do 

CONTRATANTE através de Portaria; 

7.2. A Comissão de Fiscalização acompanhará de modo sistemático a execução 

deste Contrato com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições 

contratuais. A Comissão de Fiscalização e a CONTRATADA, durante a execução do 

Contrato devem trabalhar em estrita colaboração, para que o estabelecido nas 

cláusulas contratuais seja cumprido; 

7.3. O fiscal técnico, integrante da Comissão de Fiscalização, acompanhará a 

execução do objeto deste Contrato “in loco”. Este o fiscalizará verificando se as 

normas técnicas, os projetos, as especificações, os memoriais descritivos, a 

metodologia construtiva, a qualidade dos materiais e da mão de obra e todos os 

demais procedimentos recomendáveis estão sendo observados pela 

CONTRATADA; 

7.4. A Comissão de Fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas á execução deste Contrato, determinando à CONTRATADA que tome 

providências necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados, 

devendo solicitar a seus superiores imediatos decisões ou providências que 

ultrapassarem as suas competências; 

7.5. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA, 

em nenhuma hipótese, das responsabilidades fixadas pelo Código Civil/Penal e pelo 

Código de Defesa do Consumidor e demais normas pertinentes à matéria; 

7.6. A Comissão de Fiscalização fica responsável ainda, pelas demais atribuições 

a ela designadas neste Instrumento de Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste 

Contrato e na legislação pertinente, as seguintes: 
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8.1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, a 

obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso 

e funcionamento; 

8.2.  Observar, na execução da obra, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive 

de segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

8.3. Providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, as 

aprovações respectivas, ART, RRT, o “Alvará de Construção” e a “Carta de Habite-

se”, quando for o caso, bem como o fornecimento de placas exigidas pelos órgãos 

competentes;  

8.4. Fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra 

necessária à instalação e manutenção do canteiro de obras; 

8.5. Fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e mão de obra 

adequados e materiais novos e de primeira qualidade; 

8.5.1. A mão de obra a ser empregada pela CONTRADADA deverá ser 

corretamente dimensionada para atender ao cronograma de execução, além de 

tecnicamente qualificada e especializada; 

8.6.  Executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de 

serviços executados, bem como acompanhamento tecnológico da obra, quando 

exigidos pela fiscalização; 

8.7.  Remover as instalações provisórias da obra, ao seu término; 

8.8.  Encaminhar à Comissão de Fiscalização, documento comprobatório do destino 

final dos resíduos da construção, juntamente com o relatório de cada medição 

realizada; 

8.9. Dar integral cumprimento ao Projeto e demais previsões constantes dos 

documentos integrantes do Edital e à própria proposta apresentada, os quais 

passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição; 

8.10. Manter/Disponibilizar no Canteiro de Obras cronograma físico-financeiro 

atualizado, planilha orçamentária, conjunto completo de Plantas, memoriais, 

Especificações, detalhes da contratação, Licenças, Alvarás, Diário de Obra 



Instituto de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Joinville 
 
 
 

36 
 

atualizado, ARTs, RRTs, Ficha de EPIs, cópia das medições de execução da obra, 

dentre outros exigidos no Edital de Licitação e pela equipe de fiscalização; 

8.11. Também deverão ser fornecidas, obrigatoriamente, aos colaboradores e 

terceirizados da CONTRATADA autorizados pelo CONTRATANTE as cópias dos 

memoriais e projetos referentes às suas atividades, serviços específicos e suas 

implicações. Não obstante, as responsabilidades diretas não poderão ser delegadas 

a terceiros; 

8.12. Caso haja divergências, prevalecerá: 

a) Projeto Arquitetônico; 

b) Projetos Complementares e Laudo de Vistoria cautelar; 

c) Memorial Descritivo; 

d) Orçamento estimativo. 

8.13.  Cotas, amarrações e dimensões sempre deverão ser conferidas “in loco” 

antes da execução de qualquer serviço;  

8.14.  As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos 

destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente 

acabados nos termos deste Edital e objeto da contratação, e com todos elementos 

em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, 

esses elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar 

de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais; 

8.15.  Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde 

os salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente 

Contrato, apresentando ao CONTRATANTE, quando exigido, cópia dos documentos 

de quitação; 

8.16. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 

identificação mediante crachás, fornecer e obrigar o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI), adequadas para o desempenho das atividades, conforme 

estabelece a Portaria Ministerial nº 3.214 e anexos aplicando a legislação em vigor 

referente à segurança, higiene e medicina do trabalho; 
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8.17. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 

empregados, terceiros, o CONTRATANTE ou o patrimônio, em razão de acidentes 

ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou 

de quem em seu nome agir; 

8.18. Responsabilizar-se: 

8.18.1. Por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive 

quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos 

de que resultem a destruição ou danificação da obra; 

8.18.2. Pela estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as 

suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após 

a aceitação provisória ou definitiva da obra; 

8.18.3. Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o 

processo de sua utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos 

serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser refeitos;  

8.18.4. Por refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não 

atendam as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT); 

8.18.5. Por substituir o material incorporado às obras, sem ônus para o 

CONTRATANTE, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e 

durabilidade necessários; 

8.18.6. Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 

trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à obra, inclusive licença em 

repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos 

documentos a ele relativos, se necessário;  

8.18.7. Pela Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) do (s) 

responsável (s) Técnico (s) pela recolha, recolhida junto ao CREA/CAU do Estado 

em que a obra será realizada nos termos do artigo. 1º. e 2º. Da Lei 6.469/77, 

devendo apresentar à CONTRATANTE o documento comprobatório respectivo até 

30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato; 

8.18.8. Pelo Registro de visto, quando a empresa não tiver sede na Jurisdição do 

CREA/CAU onde for executado o objeto da licitação; 
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8.18.9. Pelo Certificado de matrícula no Cadastro específico do INSS (CEI); 

8.18.10. Pelo Plano de Trabalho constando: 

a) A proposta esquemática do canteiro de obras, escritório, depósitos, pátios, etc. E 

sua provável localização; 

b) As medidas preventivas, mitigadoras, reparadoras, compensatórias e programas 

de controle e monitoramento, durante a execução das obras, a serem tomadas pelos 

responsáveis pela execução das obras, destinadas a compensar impactos 

ambientais e sociais negativos como impactos sobre recursos ambientais não 

renováveis. Estas deverão ser detalhadas e complementadas pormenorizadamente 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no título III. Medidas Preventivas, 

Mitigadoras, Reparadoras, Compensatórias e Programas de Controle de 

Monitoramento Durante a Execução das Obras – Seção IV. ESCOPO DAS OBRAS 

DE RECUPERAÇÃO; 

c) Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC nas 

condições determinadas pelo CONAMA, por meio da Resolução n. 307/02, 

estruturado em conformidade com o modelo órgãos competentes; 

8.18.10.1. Os documentos acima citados deverão ser apresentados em dois 

cadernos distintos, na forma estabelecida no item 3.3 deste Contrato; 

8.18.11. Por fornecer “as built” elaborado pelo responsável técnico por sua 

execução, no momento da comunicação escrita para o recebimento provisório, que 

deverá conter o descritivo dos materiais e equipamentos instalados (indicando 

fabricante, tipo e modelo), manuais dos fabricantes, certificados de garantia, plantas 

de engenharia com o detalhamento de todos os sistemas instalados, esquemáticos 

ligações e planilhas de materiais com quantitativos, plano de ações preventivas, ou 

seja, conter todos os detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados 

nessa execução, bem como plano de ações preventivas; 

8.18.11.1. O “as built” deverá ser entregue impresso em duas vias, e também em 

DVD em dois formatos: DWG e PDF; 

8.18.12. Por providenciar e manter na obra o Diário de Obras, onde serão 

registradas, pelas partes, todas as ocorrências julgadas relevantes; 
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8.18.12.1. O Diário de Obras deverá conter Termo de Abertura assinado por ambas 

às partes e páginas numeradas, sendo que cada página deverá ser composta de 

três vias de mesma numeração, sendo duas destacáveis e uma fixa;  

8.19. Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, compreendendo a regularidade fiscal 

e trabalhista da empresa, em especial às certidões: Municipal, Estadual, Federal, 

FGTS, INSS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

7.19.1.  A certidão do INSS mencionada no item anterior poderá ser substituída pela 

“Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União” (antiga Conjunta), instituída pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 

02/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.821, de 17 de outubro 

de 2014, vigente desde 03/11/2014; 

8.20. Indicar representante aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na 

execução do Contrato; 

8.21. Permitir e facilitar, em seu canteiro de obras, o trabalho de terceiros, 

autorizados pelo CONTRATANTE; 

8.22. Por manter na direção da(s) obra(s), profissional(is) legalmente habilitado(s) 

pelo CREA/CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s); 

8.23. O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA não poderá se ausentar 

da obra por período superior a 48 (quarenta e oito) horas, assim como nenhum 

serviço técnico em que sua responsabilidade for exigível poderá ser executado sem 

sua supervisão técnica; 

8.24. A CONTRATADA responde civil, criminalmente e administrativamente, por 

todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do 

Contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 

empregados, à CONTRATADA ou à terceiros; 

8.25. Todos os produtos e materiais necessários à execução dos serviços ficarão 

sob a guarda e responsabilidade da CONTRATADA; 

8.26.  Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e seguir o que 

consta no Projeto Básico e/ou Memorial Descritivo; 
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8.27. A CONTRATADA deverá fornecer os manuais e garantias dos produtos 

utilizados; 

8.28.  A CONTRATADA deverá dar garantia dos serviços prestados, que atendam 

as exigências das normas; 

8.29. O profissional residente da CONTRATADA deverá efetuar todas as correções, 

interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término 

das obras e dos serviços de maneira satisfatória e, em caso de dúvidas, atuar 

sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os autores do projeto;  

8.30. Será da máxima importância que o RESPONSÁVEL TÉCNICO da 

CONTRATADA promova o trabalho de equipe com os diferentes profissionais e 

fornecedores especializados e demais envolvidos na obra durante todas as fases de 

organização e construção, assim como com o pessoal de equipamento e instalação 

e com os usuários da obra. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a 

importância do planejamento e da previsão, não sendo toleradas soluções parciais 

ou improvisadas e que não atendam a melhor técnica preconizadas para os serviços 

objeto da licitação; 

8.31. A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e 

cumprimento dos prazos e garantias do Contrato; 

8.32. A aprovação/ aceitação dos serviços por parte do CONTRATANTE, não exime 

a CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades estipuladas neste contrato, e 

se o CONTRATANTE julgar necessário deverá a CONTRATADA corrigir as 

eventuais falhas em prazo determinado pelo CONTRATANTE, de acordo com o 

caso concreto, sem que tal fato represente ou importe em ônus para o 

CONTRATANTE;  

8.33. A CONTRATADA deverá apresentar antes ou no ato da primeira ordem de 

execução dos serviços, cronograma físico de execução dos mesmos, sendo que, na 

hora e data marcadas a CONTRATADA, deverá estar nas dependências do local da 

obra, com equipe habilitada e em número suficiente para o bom andamento dos 

serviços e o cumprimento dos prazos pré-fixados e acordados com o 

CONTRATANTE; 
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8.34. O CONTRATANTE se reserva ao direito de exigir a substituição de qualquer 

funcionário da CONTRATADA que esteja executando os serviços objeto deste 

contrato de forma inadequada/insuficiente, obrigando-se a mesma a providenciar 

imediatamente substituto, de maneira que o serviço contratado não sofra 

interrupções ou atraso; 

8.35. Na hipótese de substituição de profissionais, os novos profissionais deverão ter 

experiência equivalente ou superior e a substituição deverá ser sempre aprovada 

pelo CONTRATANTE; 

8.36. A CONTRATADA com sede fora do Município de Joinville deverá possuir 

representante nesta cidade, indicando o respectivo endereço e o pessoal habilitado 

para atender às solicitações do CONTRATANTE durante a vigência do Contrato; 

8.37. A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e materiais 

especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem 

durante a obra deverão ser solicitados à Comissão de Fiscalização. Nenhuma 

modificação poderá ser feita no projeto sem consentimento por escrito; 

8.38. Fica reservado ao CONTRATANTE, neste ato representado pela “Comissão 

de Fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular 

e porventura omisso no memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, 

nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos 

técnicos ou contratuais; 

8.39. Na eventual existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente 

poderá executá-los após aprovação da Comissão de Fiscalização. A omissão de 

qualquer procedimento técnico, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da 

utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os 

objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas 

as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes; 

8.40. Não poderá haver alegação, em hipótese alguma como justificativa ou defesa, 

pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento 

das cláusulas e condições do Contrato, do Edital, dos projetos, das especificações 

técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A 

existência e a atuação da Comissão de Fiscalização em nada diminuirá a 
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responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às 

obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade 

com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 

no Município, Estado e na União; 

8.41. A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja 

autorizado pela Comissão de Fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da 

obra. As autorizações para execução dos serviços, adequações, controles, registros, 

não-conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes à obra, serão 

efetivadas através de anotações no "Diário de Obra"; 

8.42. Qualquer tipo de complementação da estrutura e ou alteração, enchimento, 

regularização ou revestimento excessivo deverá ser previamente apresentado à 

FISCALIZAÇÃO e ao profissional calculista da estrutura, para que seja verificado o 

acréscimo de peso à estrutura, os alinhamentos, níveis, prumos, etc.  

8.43. Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os 

mesmos se encontram com suas especificações técnicas contidas na documentação 

da licitação. Contudo, em caso imperativo, poderá ser proposta a substituição de um 

material, desde que obedeça ao critério de similaridade e o resultado não venha a 

comprometer a qualidade do produto produzido ou causar ônus e/ou prejuízo à 

CONTRATANTE;  

8.44.  A CONTRATADA estabelecida noutras localidades deverá apresentar no 

momento da assinatura do Contrato, a inscrição no Cadastro Eletrônico de 

Empresas não Estabelecidas em Joinville – CENE, integrante do Cadastro Mobiliário 

Municipal do município de Joinville, conforme disposto na Instrução Normativa nº 

03/2014-SFM/UFT, de 25/7/2014; 

8.45. Efetuar o pagamento das despesas referentes a taxas, registros e impostos 

referentes à execução da obra; 

8.46.  Respeitar as disposições/organização de segurança da Estação Rodoviária e 

fornecer todas as informações solicitadas; 

8.47. Evitar interferências nas atividades/tráfego de veículos no local da obra, 

programando adequadamente as atividades a serem executadas; 



Instituto de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Joinville 
 
 
 

43 
 

8.48.  Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas/normas 

decorrentes da prestação do serviço, tais como salário, materiais, seguro, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, bem como as despesas pessoais dos técnicos como 

transporte, hospedagem e refeições; 

8.49. Informar ao IPREVILLE qualquer modificação societária havida, encaminhando 

à Comissão Fiscalizadora do Contrato cópia da referida alteração, assim que 

registrada no órgão competente; 

8.50. Providenciar o registro fotográfico, em todas as etapas da obra, de acordo 

com a quantidade e configuração solicitada pelo IPREVILLE para atender as 

exigências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no cadastro do e-

sfinge obras e para que o Instituto possa providenciar o Termo de Recebimento 

Definitivo da obra, a qual poderá se utilizar do modelo abaixo: 

 

MODELO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

MEDIÇÃO NºXXXXXXX/2018 
 

Data: ......./......../2018. 
Contrato: ............./2018. 
Contratado: ........................ 
 
Índice 

1. Registros Fotográficos: 
1.1 Cobertura......... 
1.2 Rede Elétrica......... 
1.3 Rede Esgoto......... 
1.4 Comunicação....... 

 

9. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO IPREVILLE 

9.1. Compete ao IPREVILLE: 

9.1.1. Fornecer todas as informações, esclarecimentos e dados necessários à 

realização dos trabalhos; 

9.1.2. Designar a Comissão Fiscalizadora para acompanhar a realização dos 

trabalhos, que será composta conforme previsto do Memorial Descritivo; 

9.1.3. Propiciar acesso aos profissionais da CONTRATADA às dependências da 
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Estação Rodoviária para a execução dos serviços; 

9.1.4. Promover e cumprir os prazos de pagamento, mediante a comprovação da 

realização das etapas do serviço, dentro do prazo e condições estipulados na 

Cláusula Quinta deste Contrato; 

9.1.5. Exercer ampla fiscalização do serviço contratado, através da Comissão 

Fiscalizadora, especialmente designada, o que em nenhuma hipótese eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades fixadas neste Contrato e pelo Código Civil 

e/ou Penal; 

9.1.6. Através da Comissão Fiscalizadora do Contrato apontar por escrito, caso 

sejam verificadas irregularidades no serviço prestado pela CONTRATADA; 

9.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as 

obrigações contratuais, que não atendam às especificações previstas no edital e na 

proposta ofertada pela licitante, exigindo sua imediata correção, sob pena de 

rescisão contratual com as conseqüentes penalidades, ressalvados os casos 

fortuitos ou de força maior devidamente justificados e aceitos pelo IPREVILLE; 

9.1.8. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto 

do Contrato, que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA;  

9.1.9. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, consultando 

mensalmente as certidões negativas Municipal, Estadual, Federal, FGTS, INSS e 

CNDT, antes do pagamento; 

9.1.10. Modificar o presente Contrato unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;  

9.1.11. Rescindir o presente Contrato unilateralmente, nos casos especificados no 

inciso I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93; 

9.1.12. O IPREVILLE não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações 

vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 

decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão exclusivamente à CONTRATADA; 

9.1.13. O IPREVILLE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
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Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

9.1.14. Solicitar o registro fotográfico em todas as etapas da obra, de acordo com a 

quantidade e configuração solicitada pelo IPREVILLE para atender as exigências do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no cadastro do e-sfinge obras e 

para que o Instituto possa providenciar o Termo de Recebimento Definitivo da obra; 

9.1.15. Solicitar “as biult” da obra, elaborado pelo responsável técnico por sua 

execução; 

9.1.16. Exigir a elaboração e vistar diariamente o Diário de Obras; 

9.1.17. Proceder as medições parciais e final para o pagamento e avaliar as 

medições e faturas apresentadas pela CONTRATADA; 

9.1.18. Verificar a existência no Canteiro de Obras, das Licenças, Alvarás, conjunto 

completo de Plantas, memoriais, Especificações, detalhes da contratação, Diário de 

Obra e ART’s, etc.; 

9.1.19. Elaborar “Termo de Recebimento Provisório”, e quando for o caso, o “Termo 

de Recebimento Definitivo”; 

9.1.20. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em 

desacordo com as especificações técnicas anteriormente apresentadas. 

9.1.21.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato 

do atesto, o objeto não estiver de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas no Memorial Descrito/Projetos. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

10.1. O prazo de garantia da obra será de 05 (cinco) anos a contar da data de sua 

entrega definitiva, nos termos do disposto no Código Civil e Código de Defesa do 

Consumidor, sem prejuízo das garantias especiais estabelecidas nas demais 

legislações vigentes. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS 

ALTERAÇÕES 
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11.1. O Contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada 

por preço unitário; 

11.2. As alterações deste Contrato serão processadas nos termos do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93; 

11.3. A diferença percentual entre o valor global do Contrato e o preço global de 

referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos 

unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de 

referência utilizado assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora 

ante a da segunda colocada na licitação;  

11.4. O serviço adicionado ao Contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo 

ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da 

Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a 

proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, 

ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do 

previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;  

11.5. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência 

e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, 

subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 

orçamento-base e o valor global do Contrato obtido na licitação, com vistas a 

garantir o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e a manutenção do percentual 

de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal; 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES  

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 a 

CONTRATADA que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do 

objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer 

fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações acima discriminadas 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,  às seguintes 

sanções: 

13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

13.2.2. Multa moratória de 0,2% (zero, vírgula dois por cento), por dia de atraso 

injustificado, calculado sobre o valor total da parcela inadimplida, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, parte integrante da proposta contratada, até o limite de 

6% (seis por cento); 

13.2.2.1. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias caracterizará inexecução 

total ou parcial do Contrato; 

13.2.3. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da 

garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 30 

(trinta) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do 

contrato;  

13.2.4. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da 

proposta, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato, sem prejuízo da 

apuração ou reparação do dano que a exceder, na forma do artigo 416 do Código 

Civil (Indenização Suplementar); 

13.2.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 
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13.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do 

subitem anterior; 

13.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis; 

13.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si; 

13.5. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, será aplicada de forma 

proporcional à obrigação inadimplida; 

13.6. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após 

devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale 

à inexecução total do Contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

13.7. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a CONTRATADA que: 

13.7.1.  Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.7.2.  Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.7.3.  Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados; 

13.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, 

de 1999; 

13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade; 
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13.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do mesmo, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos em Dívida Ativa  

do Município e cobrados judicialmente; 

13.11. Caso o CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente; 

13.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis; 

13.13. Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de 

penalidade ou inadimplência contratual. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de 

inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei; 

14.1.3. Subcontratar sem autorização prévia do CONTRATANTE. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1. Recebimento Provisório pela Comissão de Fiscalização, mediante Termo 

Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisório), no prazo de até 15 dias após a 

obra ficar inteiramente concluída e de perfeito acordo com os elementos técnicos e 

demais detalhes, bem como após satisfeitas todas as exigências e repartições 

competentes e companhias concessionárias, em 03 (três) vias de igual teor, todas 

elas assinadas pela Comissão de Fiscalização do CONTRATANTE bem como pela 

CONTRATADA;  
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15.1.1. No momento da comunicação escrita para Recebimento Provisório, a 

CONTRATADA deverá especificar, circunstanciadamente, nos projetos, todas as 

modificações e alterações, introduzidas no plano inicial da obra (“as built”), 

juntamente com o respectivo registro fotográfico; 

15.2. Recebimento Definitivo pela Comissão de Fiscalização designada pela 

autoridade competente,  no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento 

provisório, mediante Termo Circunstanciado (Termo de Recebimento Definitivo), em 

03 (três) vias de igual teor, assinado pela Comissão de Fiscalização do 

CONTRATANTE bem como pela CONTRATADA, desde que atendidas a 

adequação do projeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da 

Lei 8666/93; 

15.3. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 

solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita 

execução do Contrato. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 

16.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa; 

16.2. A rescisão do presente Contrato poderá ser: 

16.2.1.  Em razão do disposto no artigo 78 da Lei 8666/93; 

16.2.2.  Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8666/93; 

16.2.3.  Mediante a constatação da inexecução total ou parcial do presente 

Contrato, com as conseqüências previstas na Cláusula décima terceira; 

16.2.4.  Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo nos autos do processo 

licitatório, desde que haja conveniência da Administração; 

16.3. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 

8666/93 e alterações posteriores, sem que haja culpa da CONTRATADA, a mesma 

será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido; 
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16.4. A rescisão do Contrato de que trata o inciso I do artigo 78 acarretará as 

conseqüências previstas no artigo 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8666/93; 

16.5. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

16.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos 

em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado; 

16.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.6.3. Indenizações e multas. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, 

nos termos do artigo 21 da Lei 8.666/93. 

19. CLAUSULA DÉCIMA NONA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

19.1. Nos termos do previsto no artigo 55, inciso XII, da Lei 8666/93, aplica-se ao 

presente contrato a seguinte legislação pátria: 

a)  Lei 8666/93; 

b) Código de Defesa do Consumidor; 

c) Código Civil; 

d) Código Penal; 

e) Código de Processo Civil; 

f) Código de Processo Penal; 

g) Legislação Trabalhista e Previdenciária; 

h) Estatuto da Criança e Adolescente; 

i) Demais normais aplicáveis à matéria. 
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20. CLAUSULA VINTE - FORO 

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Joinville/SC para dirimir quaisquer dúvidas ou 

divergências jurídicas que possam ocorrer relativas ao presente Contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 2 (duas) vias de 

igual teor, com a mesma finalidade. 

 

Joinville, xx de xxxxxx de 2018. 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE 

Sérgio Luiz Miers 

Diretor-Presidente 

 

CONTRATADA 

Responsável 

CPF/MF  
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 

 
ANEXO II 

  
 

MODELO DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES, 
APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO. 

 

 

..............................................................................................................., inscrita no 
CNPJ nº ........................................., por intermédio de seu representante legal o 
SR. (a)........................................................portador da Carteira de Identidade nº 
...........................e do CPF nº ..............................., DECLARA que dispõe de 
instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, de acordo com a NR 18. 

 

 

.............................,........de.......................de 2018. 

 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope nº 01 – Documento de Habilitação. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO III 
  
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 

7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
   

 
 
 

.............................................................................................................(nome da 
empresa) 

com sede na ............. 
......................................................................................(endereço), 

inscrita no CNPJ sob nº ..............................................., licitante na Concorrência n° 
014/2018, promovido pelo IPREVILLE,  por intermédio de seu representante legal o 
Sr. (a) ...............................portador da Carteira de Identidade nº .....................e  CPF 
nº ........................................................,DECLARA, para fins do disposto no  inciso V, 
do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores 
de 16 (dezesseis) anos.  
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).          
                
(Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 
 

Em _______ de ______________________ de _____. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome, cargo e Assinatura do responsável) 

 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope nº 01 – Documento de Habilitação. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 

Declaramos que o (s) responsável (s) técnico (s) pelas obras, caso venhamos a ser 
contratados, será (ão):  
 
 
Nome Especialidade CREA/CAU n. Data Registro Assinatura 
     
     
 
 
Declaramos também, que o (s) PREPOSTO (s) indicado pela empresa, na hipótese 
de contratação será (ão): 
 
 
Nome Especialidade CREA/CAU n°. Data 

Registro 
Assinatura 

     
     
 
Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (s) acima relacionado (s) possui (em) 
vínculo empregatício com o Proponente, mediante registro em carteira de trabalho e 
ficha de registro da empresa ou Contrato firmado entre o responsável técnico e o 
Proponente ou mediante Contrato de prestação de serviço devidamente registrado 
no CREA/CAU. 

 
 

(LOCAL, DIA, MÊS E ANO) 
 

(Carimbo, nome, RG e assinatura do responsável legal pelo Preponente) 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope nº 01 – Documento de Habilitação. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO V 
  

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

À:  ___________________________(Entidade de Licitação) 
Endereço: _______________________________________ 
 
Ref.: Proposta para REALIZAR AS OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES 
FÍSICAS DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA HAROLD NIELSON, localizada na rua 
Paraíba, 769, bairro Anita Garibaldi, em Joinville, nos termos e de acordo com os 
projetos apresentados como anexos ao Edital de Concorrência nº 014/2018. 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado as condições do Edital e dos anexos que o integram, para a 
execução da mencionada obras (incluindo os materiais e serviços), nós, abaixo 
assinados, propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital e 
Anexos, pelo preço global de R$...................(........................................................). 
 
Outrossim, declaramos que: 

a) Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras; 
b) Aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus Anexos; 
c) As obras serão executadas e concluídas dentro do prazo fixado no Edital; 
d) Esta proposta compreende todas as despesas com mão de obra (inclusive 

leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, 
impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias, contado da data final para sua entrega. 

 
Até que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 
nossa parte, observadas as condições do Edital. 
 

____________________, em _________de________de  2018. 
 

_______________________________________ 
Nome por extenso e assinatura do responsável 

 (Cargo) 
 

Este documento deverá ser entregue no envelope nº 02 – Documento de Proposta. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO VI 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 014/2018. 

MUNICÍPIO: JOINVILLE 

PROJETO: Reforma da Estação Rodoviária Harold Nielson  

LOCALIZAÇÃO: Rua Paraíba, nº 769, Anita Garibaldi 

Data de referência dos custos:  

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.  
QUANT.  

 CUSTO 
UNITÁRIO  BDI (%)   PREÇO UNITÁRIO   PREÇO DO 

SERVIÇO  

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS 

1.1 Engenheiro (4 horas por dia, 
durante 15 dias por mês) h      

720,00          

1.2 Encarregado Geral de Obra h 
  

1.920,00          

1.3 

As Built das alterações 
necessárias e realizadas em 
obra previamente aprovadas 
pelos autores dos projetos - 
prédio principal e 
estacionamento 

m²   
9.361,06          

1.4 Técnico de Segurança do 
Trabalho h      

720,00          

1.5 
Engenheiro Civil para perícia 
com elaboração de Laudo 
estrutural da Rampa 

h        
40,00          

         SUBTOTAL    

2.0 SERVIÇOS INICIAIS 

2.1 Placa de obra em chapa de aço 
galvanizado m²          

3,00          

2.2 Aluguel container - Banheiro 
com chuveiros e vasos  mês        

12,00          

2.3 Aluguel container - 
Almoxarifado e escritório mês        

12,00          

2.4 

Aluguel container para uso 
provisório das empresas, 
larg=2,20 comp=6,20m 
alt=2,50m chapa aco, forro 
c/isolamento termo/acustico e 
piso - 13 unidades por 12 
meses 

mês 
     

156,00          
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2.5 

Aluguel de plataforma 
elevatória tipo tesoura elétrica, 
incluindo mobilização e 
desmobilização 

mês          
2,00          

2.6 
Operador de máquinas e 
equipamentos com encargos 
complementares 

h      
352,00          

2.5 ELÉTRICA PROVISÓRIA 

2.5.1 
Desmontagem de Eletrocalha 
para deslocamento do ramal 
alimentador das empresas 

m        
76,63          

2.5.2 
Fixação de eletrocalhas com 
vergalhão (Tirante) com rosca 
total ø 1/4"x1000mm 

m        
76,63          

2.5.3 
Fornecimento e instalação de 
eletrocalha perfurada 200 x 100 
x 3000 mm  

und          
8,00          

2.5.4 
Caixa de Passagem para 
emenda dos ramais 
alimentadores 

und        
13,00          

2.5.5 Remoção de fiação elétrica m        
76,63          

2.5.6 

Cabo de cobre flexível isolado, 
10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, 
para distribuição - fornecimento 
e instalação  

m 
     

341,44          

2.5.7 
Instalação provisória de energia 
para os containers das 
empresas 

und 
       

13,00          

2.6 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - PRÉDIO PRINCIPAL 

2.6.1 Retirada de tubulação de ferro 
das muretas (ver tabela)  m      

269,85          

2.6.2 Remoção de peitoril em granito 
(ver tabela) 

m²        
29,76  

        

2.6.3 Retirada portas de alumínio - 
Central GLP a demolir m²          

8,40          

2.6.4 
Demolição de concreto armado  
- Central GLP a demolir - laje, 
pilares e vigas 

m³          
6,01          

2.6.5 Demolição de Alvenaria sem 
reaproveitamento (ver tabela) 

m³          
7,06          

2.6.6 

Remoção de piso intertravado 
de concreto retangular (paver) - 
Ponto de ônibus e praça de 
embarque e desembarque  

m² 
     

211,17          

2.6.7 
Retirada de divisórias (ver 
tabela) m² 

     
247,10          

2.6.8 Retirada de forro em reguas de 
pvc, inclusive retirada de perfis  m²      

776,18          

2.6.9 Remoção de piso cerâmico  m²   
3.614,24          

2.6.10 Remoção de pastilhas  m²      
713,36  

        

2.6.11 Remoção de azulejo m²      
206,40          

2.6.12 Remoção de tinta PVA/Acrilíca 
dos pilares m²      

845,00          
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2.6.13 

Demolição de argamassas, de 
forma manual, sem 
reaproveitamento - onde foi 
retirado azulejo, pastilha e piso 
cerâmico 

m²   
4.534,00          

2.6.14 

Remoção de portas - 
administrativo, locução, 
refeitório, DML, lavanderia e 
depósito 

und          
6,00          

2.6.15 Remoção de cadeiras 
(longarinas) und      

120,00          

2.6.16 

Coleta e carga manual de piso 
cerâmico, alvenaria, tubos 
divisórias, forro de pvc, peitoril 
em granito, paver, alvenaria + 
concreto + portas  

m³      
409,53          

2.6.17 

Transporte até o local de 
destinação final dos materiais: 
piso cerâmico, alvenaria, tubos 
divisórias, forro de pvc, peitoril 
em granito, paver, alvenaria + 
concreto + portas - todos com 
destinação final aprovada pelo 
órgão ambiental (considerado 
10km) 

m³      
548,50          

             SUBTOTAL    

3.0 REPARO ESTRUTURAL  

3.1 

Escarificação dos pontos 
comprometidos, com corte de 
concreto até 3cm de 
profundidade 

m²          
1,41          

3.2 

Tratamento de armadura de 
ferro em estrutura de concreto 
armado com aplicação de 
inibidor de corrosão que atuará 
como protetor anticorrosivo 
para a armadura e ponte de 
aderência para a argamassa de 
reparo e argamassa 
industrializada 

m²          
1,41          

3.3 

Reparo estrutural de estruturas 
de concreto com argamassa 
polimérica de alto desempenho, 
e=2cm 

m² 
         

1,41          

         SUBTOTAL    

4.0 ELETRICIDADE 

4.1 ENTRADA DE ENERGIA 

4.1.1 

Eletroduto rígido de aço 
carbono, galvanizado a fogo, 
Ø4", NBR 5598, rosca bsp. 
Barra de 300cm. 

und 4,00         

4.1.2 
Curva de aço carbono, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø4" NBR 5598 

und 2,00         

4.1.3 
Luva de aço carbono, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø4" NBR 5598 

und 4,00         

4.1.4 Cabeçote p/ eletroduto de FG. 
a fogo Ø4" 

und 2,00         
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4.1.5 
Cinta de alumínio para poste - 
L=18mm, C=1,0m und 3,00         

4.1.6 
Plaqueta de identificação de 
unidade consumidora em 
alumínio - dim. 30X5cm 

und 1,00         

4.1.7 
Eletroduto flexível corrugado 
em PEAD Ø04" Preto NBR 
15715 

m 50,00         

4.1.8 
Eletroduto flexível corrugado 
em PEAD Ø03" Preto NBR 
15715 

m 15,00         

4.1.9 

Caixa de passagem CP1 - dim. 
70x90x80cm. com tampa em 
ferro nodular classe 125kN - 
padrão CELESC. 

cj 2,00         

4.1.10 

Caixa de passagem CP1 - dim. 
70x90x80cm. com tampa em 
ferro nodular classe 400kN - 
padrão CELESC. 

cj 1,00         

4.1.11 
Caixa de inspeção de 
aterramento em concreto com 
tampa 30x40cm 

und 1,00         

4.1.12 
Eletroduto de PVC rígido, antí-
chama, Ø1.1/2" em vara de 3m und 1,00         

4.1.13 
Curva 90º de PVC rígido, antí-
chama, Ø1.1/2” und 1,00         

4.1.14 
Cabo de cobre nu de bitola 
70mm² - aterramento m 18,00         

4.1.15 

Haste de aterramento rígida de 
aço, com diâmetro nominal de 
5/8 polegadas, revestida por 
cobre - 2,40m 

und 6,00         

4.1.16 Conector para aterramento - 
tipo grampo und 6,00         

4.1.17 
Abraçadeira de nylon insulok , 
e=1,1 x l=2,5 x c=151 COR 
PRETA 

und 300,00         

4.1.18 Fita isolante, l=20 mm und 4,00         

4.1.19 Fita auto fusão, l=20 mm und 4,00         

4.1.20 

PAINÉL DE MEDIÇÃO - QDG - 
Quadro de Proteção Geral 
montado em caixas de 
policarbonato e dispositivos de 
proteção padrão Celesc, 
conjunto de barramento de 
cobre (3F+N+T) dim 25x5mm, 
disjuntor geral 250A, 2 
disjuntores de 150A, caixa para 
BEP e DPS conforme 
detalhado em projeto elétrico. 
QMC-01 – Quadro de Medição 
Coletiva, contendo 21 caixas 
em policarbonato montado com 
dispositivos de proteção padrão 
Celesc conforme norma vigente 
da concessionária, conjunto de 
barramentos de cobre 
(3F+N+T) dim 20x5mm, 
disjuntor geral 150A e 
disjuntores das unidades 
consumidoras conforme 
detalhado em projeto 
elétrico.QMC-02 – Quadro de 

cj 1,00         
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Medição Coletiva, contendo 21 
caixas em policarbonato 
montado com dispositivos de 
proteção padrão Celesc 
conforme norma vigente da 
concessionária, conjunto de 
barramentos de cobre 
(3F+N+T) dim 20x5mm, 
disjuntor geral 150A e 
disjuntores das unidades 
consumidoras conforme 
detalhado em projeto elétrico. 

4.1.21 

Eletroduto rígido de aço 
carbono, galvanizado a fogo, 
Ø1.1/2", NBR 5598, rosca bsp. 
Barra de 300cm. 

und 3,00         

4.1.22 

Curva para eletroduto rígido de 
aço carbono, galvanizado a 
fogo, Ø1.1/2", NBR 5598 

und 3,00         

4.1.23 

Luva para eletroduto rígido de 
aço carbono, galvanizado a 
fogo, Ø1.1/2", NBR 5598 

und 3,00         

4.1.24 
Eletroduto de PVC rígido, antí-
chama, Ø1.1/2"  - vermelho m 1,00         

4.2 

Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolação com Composto Termofixo em Dupla Camada de Borracha (EPR),  Não 
Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto 
Poliolefínico Não Halogenado, com cobertura com Composto Termoplástico com base Poliolefínica não Halogenado , 
conectores,  terminais, etc 

4.2.1 Seção 70,00 mm² - Azul claro m 125,00         

4.2.2 Seção 70,00 mm² - Preto m 125,00         

4.2.3 Seção 70,00 mm² - Branco m 125,00         

4.2.4 Seção 70,00 mm² - Vermelho m 125,00         

4.2.5 Seção 35,00 mm² - Verde m 55,00         

4.2.6 Seção 35,00 mm² - Azul claro m 35,00         

4.2.7 Seção 35,00 mm² - Preto m 35,00         

4.2.8 Seção 35,00 mm² - Branco m 35,00         

4.2.9 Seção 35,00 mm² - Vermelho m 35,00         

4.2.10 Seção 16,00 mm² - Azul Claro m 275,00         

4.2.11 Seção 16,00 mm² - Preto m 275,00         

4.2.12 Seção 16,00 mm² - Branco m 275,00         

4.2.13 Seção 16,00 mm² - Vermelho m 275,00         

4.2.14 Seção 16,00 mm² - Verde m 275,00         

4.2.15 Seção 10,00 mm² - Azul Claro m 2100,00         

4.2.16 Seção 10,00 mm² - Preto m 1000,00         

4.2.17 Seção 10,00 mm² - Branco m 1100,00         

4.2.18 Seção 10,00 mm² - Vermelho m 950,00         

4.2.19 Seção 10,00 mm² - Verde m 2100,00         

4.2.20 Seção 4,00 mm² - Verde m 105,00         
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4.2.21 Seção 4,00 mm² - Azul Claro m 105,00         

4.2.22 Seção 4,00 mm² - Marron m 105,00         

4.2.23 Seção 2,50 mm² - Verde m 200,00         

4.2.24 Seção 2,50 mm² - Azul Claro m 200,00         

4.2.25 Seção 2,50 mm² - Preto m 200,00         

4.2.26 Seção 2,50 mm² - Marron m 200,00         

4.3 
Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V,  Não Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, 
NBR-13248, com isolamento em Dupla Camada Poliolefínico Não Halogenado, conectores,  terminais, etc 

4.3.1 Seção 2,50mm² - Preto m 900,00         

4.3.2 Seção 2,50mm² - Azul Claro m 2.550,00         

4.3.3 Seção 2,50mm² - Verde m 1.650,00         

4.3.4 Seção 2,50mm² - Marron m 1.850,00         

4.3.5 Seção 4,00mm² - Azul Claro m 50,00         

4.3.6 Seção 4,00mm² - Verde m 50,00         

4.3.7 Seção 4,00mm² - Marron m 50,00         

4.3.8 Seção 6,00mm²-Preto m 400,00         

4.3.9 Seção 6,00mm²-Branco m 150,00         

4.3.10 Seção 6,00mm²-Vermelho m 150,00         

4.3.11 Seção 6,00mm²-Azul Claro m 400,00         

4.3.12 Seção 6,00mm²-Verde m 400,00         

4.3.13 Seção 10,00mm²-Preto m 20,00         

4.3.14 Seção 10,00mm²-Branco m 90,00         

4.3.15 Seção 10,00mm²-Vermelho m 90,00         

4.3.16 Seção 10,00mm²-Azul  claro m 200,00         

4.3.17 Seção 10,00mm²-Verde m 200,00         

4.4 
Cabo de cobre multipolar , temperatura 70 °C, condutores coloridos, capa externa preta NBR 7289,  Não Propagante de 
FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR 7289. 

4.4.1 Bitola 3x2,5mm² m 400,00         

4.5 Eletroduto flexivel de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), anti-chama, na cor preta, NBR-15715,  arame guia. Aplicação 
subterrânea 

4.5.1 Diâmetro 1.1/4" m 110,00         

4.5.2 Diâmetro 1.1/2" m 115,00         

4.6 Eletroduto rígido de PVC, anti-chama, NBR-15465, arame guia Barra de 300cm. 

4.6.1 Diâmetro 1" m 350,00         

4.6.2 Diâmetro 1.1/2" und 11,00         

4.6.3 Diâmetro 2" und 1,00         

4.7 Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, NBR 5598, rosca bsp. Barra de 300cm. 

4.7.1 Diâmetro 1" und 9,00         

4.7.2 Diâmetro 1.1/4" und 30,00         

4.7.3 Diâmetro 1.1/2" und 4,00         

4.7.4 Diâmetro 2" und 2,00         

4.8 Caixa e Acessórios para Tubulações 

4.8.1 
Adaptador de PVC, anti-
chama,para condulete multiplas 
saídas Ø1" 

und 264,00         

4.8.2 
Arruela para eletroduto Ø1", 
galvanizada a fogo, rosca BSP und 9,00         

4.8.3 
Arruela para eletroduto Ø1.1/4", 
galvanizada a fogo, rosca BSP und 30,00         

4.8.4 
Arruela para eletroduto Ø1.1/2", 
galvanizada a fogo, rosca BSP und 7,00         

4.8.5 
Arruela para eletroduto Ø2", 
galvanizada a fogo, rosca BSP und 1,00         
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4.8.6 

Abraçadeira circular "D", de aço 
carbono com parafuso e porca, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1" NBR 5598 

und 50,00         

4.8.7 
Abraçadeira circular de PVC 
rígido para eletroduto Ø1" und 780,00         

4.8.8 
Bucha de acabamento, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1", rosca BSP 

und 9,00         

4.8.9 
Bucha de acabamento, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1.1/4", rosca BSP 

und 30,00         

4.8.10 
Bucha de acabamento, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1.1/2", rosca BSP 

und 7,00         

4.8.11 
Bucha de acabamento, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø2", rosca BSP 

und 1,00         

4.8.12 
Condulete de PVC, anti-
chama,multiplas saídas Ø1", 
com tampões 

und 250,00         

4.8.13 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo E 

und 9,00         

4.8.14 

Condulete para eletroduto 
Ø1.1/4", de corpo em alumínio 
silício, NBR 15701, pintura 
epóxi cinza munsell 6.5. Tipo L 

und 75,00         

4.8.15 

Condulete para eletroduto 
Ø1.1/2", de corpo em alumínio 
silício, NBR 15701, pintura 
epóxi cinza munsell 6.5. Tipo L 

und 14,00         

4.8.16 

Condulete para eletroduto Ø2", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo L 

und 2,00         

4.8.17 
Curva de aço carbono, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1" NBR 5598 

und 9,00         

4.8.18 
Parafuso auto-brocante 
sextavado flangeado 1/4"x1" - 
Galvanizado a fogo 

und 50,00         

4.8.19 

Tampa em alumínio silício, para 
condulete Ø1", com junta de 
vedação, com parafusos de 
fixação e tomada 2P+T NBR 
14136 

und 9,00         

4.8.20 
Tampa Cega de PVC, anti-
chama, para condulete 
multiplas saídas Ø1" 

und 132,00         

4.8.21 

Condulete Multisaída em PVC,  
com tampa e tomada simples 
2P+T - NBR14136. 

und 61,00         

4.8.22 
Condulete Multisaída em PVC 
com tampa e tomada dupla 
2P+T - NBR14136. 

und 55,00         

4.8.23 

Condulete Multisaída em PVC 
com tampa,  tomada simples 
2P+T  e interruptor 1 tecla 
simples - NBR14136. 

und 2,00         

4.8.24 
Condulete Multisaída em PVC 
com tampa e interruptor 1 tecla 
simples 

und 12,00         
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4.8.25 
Condulete Multisaída em PVC 
com tampa e interruptor 2 
teclas simples 

und 2,00         

4.8.26 
Caixa para tomada em 
perfilado completa com tomada 
2P+T NBR14136 

und 10,00         

4.9 Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização a fogo NBR 6323 

4.9.1 Arruela Lisa Ø3/8" und 1500,00         

4.9.2 Arruela Pressão Ø3/8" und 400,00         

4.9.3 Arruela Lisa Ø1/4" und 300,00         

4.9.4 

Caixa de Junção X para 
perfilado 38x38mm, Chapa 18, 
com tampa de pressão 

und 2,00         

4.9.5 

Curva Perfurado Vertical 
Interna 90º 38x38mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 3,00         

4.9.6 

Curva Perfurado Vertical 
Externa 90º 38x38mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 3,00         

4.9.7 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo I 

und 235,00         

4.9.8 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo T 

und 20,00         

4.9.9 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo L 

und 7,00         

4.9.10 Gancho curto para perfilado 
38x38mm und 310,00         

4.9.11 
Parafuso cabeça lentilha auto 
travante Ø1/4"x3/4" und 500,00         

4.9.12 

Perfilado Perfurado #38x38mm, 
Chapa 18, com tampa de 
pressão. Barra de 300 cm 

und 235,00         

4.9.13 Porca Losangular com pino, 
Ø3/8" und 50,00         

4.9.14 Porca sextavada 3/8" und 1100,00         

4.9.15 Porca sextavada 1/4" und 150,00         

4.9.16 
Saída lateral, de perfilado 
38x38 para eletroduto Ø1" und 90,00         

4.9.17 
Saída horizontal de eletrocalha 
para perfilado 38x38mm und 57,00         

4.9.18 
Vergalhão com rosca total 
Ø3/8" x 3000mm und 105,00         

4.9.19 
Suporte mão francesa para 
eletrocalha 100mm und 220,00         

4.9.20 
Suporte mão francesa 
reforçada para eletrocalha 
250mm 

und 90,00         

4.9.21 
Suporte mão francesa 
reforçada para eletrocalha 
300mm 

und 22,00         

4.9.22 

Eletrocalha Perfurada 
#300x100mm, Chapa 18, com 
tampa lisa de pressão e 
dispositivo para lacre. Barra de 
300 cm 

und 6,00         
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4.9.23 

Eletrocalha Perfurada 
#200x100mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão e dispositivo 
para lacre. Barra de 300 cm 

und 33,00         

4.9.24 

Eletrocalha Perfurada 
#100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão e dispositivo 
para lavre. Barra de 300 cm 

und 110,00         

4.9.25 

Emenda interna para 
eletrocalha perfurada 
#100x50mm, chapa 18. Barra 
de 3m. 

und 230,00         

4.9.26 

Emenda interna para 
eletrocalha perfurada 
#200x100mm, chapa 18. Barra 
de 3m. 

und 80,00         

4.9.27 

Emenda interna para 
eletrocalha perfurada 
#300x100mm, chapa 18. Barra 
de 3m. 

und 6,00         

4.9.28 Cantoneira ZZ Baixa und 250,00         

4.9.29 Bucha de nylon S8 und 600,00         

4.9.30 Bucha de nylon S10 und 600,00         

4.9.31 
Parafuso cabeça sextavada 
com rosca soberba 1/4" x 1.3/4" 
(p/ bucha S8 e S10) 

und 1200,00         

4.9.32 

Curva Horizontal para 
eletrocalha 100x50mm, chapa 
18, com tampa de pressão e 
dispositivo para lacre 

und 6,00         

4.9.33 

Curva Horizontal para 
eletrocalha 200x100mm, chapa 
18, com tampa de pressão e 
dispositivo para lacre 

und 2,00         

4.9.34 

Redução concêntrica para 
eletrocalha de 200x100 para 
100x50mm, chapa 18, com 
tampa de pressão e dispositivo 
para lacre 

und 4,00         

4.9.35 

Te horizontal 90° para 
eletrocalha 100x50mm, chapa 
18, com tampa de pressão e 
dispotisitivo para lacre 

und 4,00         

4.9.36 

Te horizontal 90° para 
eletrocalha 200x100mm, chapa 
18, com tampa de pressão e 
dispotisitivo para lacre 

und 3,00         

4.9.37 Chumbador Rosca Interna 
Ø3/8' und 200,00         

4.9.38 Suporte tipo omega 100mm und 100,00         
4.10 Iluminação 

4.10.1 

LUMINÁRIA PENDENTE 
PRISMÁTICA COM CONE E 
GANCHO, CÚPULA ACRÍLICA 
CRISTAL.  
LÂMPADA ULTRALED 
GOLDEN 1x50W 

und 9,00         
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4.10.2 

LUMINÁRIA CIRCULAR DE 
SOBREPOR CORPO EM 
ALUMÍNIO COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA. REFLETOR EM 
ALIMÍNIO ANODIZADO E 
DIFUSOR EM VIDRO PLANO 
TEMPERADO. Luminária LED 
1x24W 

und 9,00         

4.10.3 

LUMINÁRIA HERMÉTICA DE 
SOBREPOR COM CORPO EM 
POLICARBONATO INJETÁDO 
E DIFUSOR 
EMPOLICARBONATO 
TRANSPARENTE. GRAU DE 
PROTEÇÃO IP66 
LÂMPADA TUBO LED T8 
2x24W 

und 5,00         

4.10.4 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR. 
CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA. REFLETOR E 
ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO. EQUIPADA 
COM PORTA LÂMPADA 
ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO COM 
TRAVA DE SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO CONTRA 
AQUECIMENTO DOS 
CONTATOS. 
LÂMPADA TUBO LED T8 
2x24W 

und 22,00         

4.10.5 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR. 
CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA. REFLETOR E 
ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO. EQUIPADA 
COM PORTA LÂMPADA 
ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO COM 
TRAVA DE SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO CONTRA 
AQUECIMENTO DOS 
CONTATOS.LÂMPADA TUBO 
LED T8 2x24W 

und 39,00         
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4.10.6 

LUMINÁRIA DE EMBUTIR. 
CORPO EM CHAPA DE AÇO 
TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA. REFLETOR E 
ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE 
ALTO BRILHO. EQUIPADA 
COM PORTA LÂMPADA 
ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO COM 
TRAVA DE SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO CONTRA 
AQUECIMENTO DOS 
CONTATOS. 
LÂMPADA TUBO LED T8 
4x12W 

und 4,00         

4.10.7 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR A 
LED PARA INSTALAÇÃO EM 
ALTURAS ELEVADAS.CORPO 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
MICROTEXTURIZADA NA 
COR BRANCA.EQUIPADO 
COM 3 MÓDULOS COM 
LENTES EM 
POLICARBONATO E 
DISSIPADOR EM 
ALUMÍNIO.TEMPERATURA 
DE COR DE 
5000K.IRC70.FACHO 
LUMINOSO COM ABERTURA 
DE 90°. DISSIPADOR 
PROJETADO PARA A 
MÁXIMA PERFORMANCE E 
DURABILIDADE DO 
CONJUNTO.DRIVER 
MULTITENSÃO (100V A 250V) 
INTEGRADO À LUMINÁRIA. 
GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 
POTÊNCIA - 120W - 
12000lumens 

und 70,00         

4.10.8 

LUMINÁRIA DE SOBREPOR A 
LED PARA INSTALAÇÃO EM 
ALTURAS ELEVADAS.CORPO 
EM ALUMÍNIO COM PINTURA 
MICROTEXTURIZADA NA 
COR BRANCA.EQUIPADO 
COM 3 MÓDULOS COM 
LENTES EM 
POLICARBONATO E 
DISSIPADOR EM 
ALUMÍNIO.TEMPERATURA 
DE COR DE 
5000K.IRC70.FACHO 
LUMINOSO COM ABERTURA 
DE 90°. DISSIPADOR 
PROJETADO PARA A 
MÁXIMA PERFORMANCE E 
DURABILIDADE DO 
CONJUNTO.DRIVER 
MULTITENSÃO (100V A 250V) 
INTEGRADO À LUMINÁRIA. 
GRAU DE PROTEÇÃO IP67. 
POTÊNCIA - 90W-8000lumens 

und 1,00         
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4.10.9 

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR. 
CORPO EM ALUMÍNIO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA 
NA COR BRANCA. LÂMPADA 
LED BULBO 1X70W 

und 78,00         

4.10.10 

Luminária LED em poste 
metálico,4 pétalas, h=16m. 
Driver led isolado bivolt 
automático(85~265Vac), 
dissipador de calor na parte 
superior e proteção IP65; 
Corpo"em alumínio com pintura 
eletrostática, LED's de alto 
fluxo luminoso(110Lm/W) 
montados em placa de alumínio 
interna com lentes convexas 
frontais que otimizam e 
dissipam mehor a iluminação, 
120º de abertura do feixe 
luminoso, sistema para fácil e 
rápida fixação; 
50W / 6400K(branco frio) / 
5500 Lúmens / 85~265VAC / 
IP65 / 470x205x65mm  

und 2,00         

4.10.11 

Luminária LED em poste 
metálico,4 pétalas, h=8m. 
Driver led isolado bivolt 
automático(85~265Vac), 
dissipador de calor na parte 
superior e proteção 
IP65;Corpo"em alumínio com 
pintura eletrostática, LED's de 
alto fluxo luminoso(110Lm/W) 
montados em placa de alumínio 
interna com lentes convexas 
frontais que otimizam e 
dissipam mehor a iluminação, 
120º de abertura do feixe 
luminoso, sistema para fácil e 
rápida fixação;50W / 
6400K(branco frio) / 5500 
Lúmens / 85~265VAC / IP65 / 
470x205x65mm  

und 1,00         

4.10.12 

Luminária LED em poste 
metálico,1 pétala, h=6m. Driver 
led isolado bivolt 
automático(85~265Vac), 
dissipador de calor na parte 
superior e proteção IP65; 
Corpo"em alumínio com pintura 
eletrostática, LED's de alto 
fluxo luminoso(110Lm/W) 
montados em placa de alumínio 
interna com lentes convexas 
frontais que otimizam e 
dissipam mehor a iluminação, 
120º de abertura do feixe 
luminoso, sistema para fácil e 
rápida fixação; 
50W / 6400K(branco frio) / 
5500 Lúmens / 85~265VAC / 
IP65 / 470x205x65mm  

und 4,00         

4.11 Quadros de Distribuição Elétrica 
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4.11.1 
Quadro de distribuição, 
sobrepor, chapa de aço, p/até 
48 disjuntores c/barramento 

und 3,00         

4.11.2 
Quadro de distribuição, 
sobrepor, p/até 24 disjuntores 
em PVC c/ barramento 

und 40,00         

4.12 Disjuntores             

4.12.1 
Unipolar  Corrente nominal 16A 
- Faixa de ajuste 5 a 10 In und 17,00         

4.12.2 
Unipolar Corrente nominal 20A 
- Faixa de ajuste 5 a 10 In und 43,00         

4.12.3 
Unipolar Corrente nominal 32A 
- Faixa de ajuste 5 a 10 In und 10,00         

4.12.4 
Unipolar Corrente nominal 40A 
- Faixa de ajuste 5 a 10 In und 38,00         

4.12.5 
Tripolar Corrente nominal 20A - 
Faixa de ajuste 5 a 10 In und 4,00         

4.12.6 
Tripolar Corrente nominal 32A - 
Faixa de ajuste 5 a 10 In und 7,00         

4.12.7 
Tripolar Corrente nominal 40A - 
Faixa de ajuste 5 a 10 In und 8,00         

4.12.8 
Tripolar Corrente nominal 50A - 
Faixa de ajuste 5 a 10 In und 5,00         

4.12.9 
Tripolar Corrente nominal 100A 
- Faixa de ajuste 5 a 10 In und 1,00         

4.13 Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho din 35mm, Norma IEC - 61008-2-1 

4.13.1 
Bipolar 220/380V Corrente 
nominal 25A - 30mA und 2,00         

4.13.2 
Bipolar 220/380V Corrente 
Nominal 63A - 30mA und 7,00         

4.14 Dispositivos de proteção contra surto 

4.14.1 DPS classe II - 20kA und 36,00         

4.15 Caixas de Passagem 

4.15.1 

Caixa de passagem - dim. 
46x70x80cm. com tampa em 
ferro nodular classe 125kN - 
padrão CELESC. 

cj 2,00         

4.15.2 

Caixa de passagem - dim. 
46x70x80cm. com tampa em 
ferro nodular classe 400kN - 
padrão CELESC. 

cj 2,00         

4.15.3 

Caixa de Passagem 
Subterrânea 30x30x30cm 
(Alvenaria), com tampa de 
concreto 

und 4,00         

4.15.4 

Caixa de Passagem 
Subterrânea 40x40x50cm 
(Alvenaria), com tampa de 
concreto 

und 4,00         

4.16 Materiais Diversos 

4.16.1 Envelopamento em concreto. m³ 7,20         

4.16.2 Abertura de Vala - escavação 
manual m³ 45,00         

         SUBTOTAL    

5.0 COMUNICAÇÃO 
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5.1 Cabo para Telefonia 

5.1.1 Cabo UTP 4 Pares - CAT5e m 2464,00         

5.1.2 
Cabo polarizado para áudio bi-
color 2x1,5mm² 

m 112,00   
      

5.1.3 
Cabo polarizado para áudio bi-
color 2x2,5mm² 

m 316,00   
      

5.1.4 
Cabo CI 50 x 4 pares - 
Blindado 

m 1581,00   
      

5.1.5 Cabo CCI 50 x 2 pares m 383,00         

5.1.6 
Cabo CCE APL 50 x 4 pares - 
Blindado 

m 150,00   
      

5.1.7 Cabo Coaxial - RG59 m 1500,00         

5.2 Caixa de Passagem 

5.2.1 

Caixa de passagem de 
Telefonia - CP2 
(460x700x800)mm com divisão 
interna com tampa de ferro 
padrão Telebrás 

und 4,00   

      

5.2.2 

Caixa de Passagem 
Subterrânea 30x30x30cm 
(Alvenaria), com tampa de 
concreto 

und 2,00   

      

5.2.3 

Caixa de Passagem 
Subterrânea 40x40x50cm 
(Alvenaria), com divisória 
interna com tampa de concreto 

und 7,00   

      

5.2.4 
Caixa com tampa, sobrepor, 
210x185x120, IP65, Proteção 
U.V. 

und 1,00   
      

5.2.5 

Caixa de PVC, antichamas 
isolante na cor branca, de 
sobrepor, com tampa, 
350x380x90mm 

und 1,00   

      

5.3 Caixa e Acessórios para Tubulações 

5.3.1 
Adaptador de PVC, anti-
chama,para condulete multiplas 
saídas Ø1" 

und 868,00   
      

5.3.2 
Arruela para eletroduto Ø1", 
galvanizada a fogo, rosca BSP 

und 19,00   
      

5.3.3 

Abraçadeira circular "D", de aço 
carbono com parafuso e porca, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1" NBR 5598 

und 39,00   

      

5.3.4 
Abraçadeira circular de PVC 
rígido para eletroduto Ø1" 

und 639,00   
      

5.3.5 
Bucha de acabamento, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1", rosca BSP 

und 19,00   
      

5.3.6 Bucha de nylon nº6 und 619,00         

5.3.7 Cinta de alumínio para poste 
160mm 

m 4,00         

5.3.8 
Condulete de PVC, anti-chama, 
multiplas saídas Ø1", com 
tampões 

und 433,00   
      

5.3.9 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo E 

und 15,00   
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5.3.10 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo C 

und 7,00   

      

5.3.11 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo LL 

und 15,00   

      

5.3.12 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo LR 

und 14,00   

      

5.3.13 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo T 

und 3,00   

      

5.3.14 

Condulete para eletroduto Ø1", 
de corpo em alumínio silício, 
NBR 15701, pintura epóxi cinza 
munsell 6.5. Tipo LB 

und 6,00   

      

5.3.15 
Curva de aço carbono, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1" NBR 5598 

und 21,00   
      

5.3.16 
Curva 90º de PVC rígido, anti-
chamas, para eletroduto Ø4" 

und 4,00   
      

5.3.17 
Luva de aço carbono, 
galvanizada a fogo, para 
eletroduto Ø1" NBR 5598 

und 7,00   
      

5.3.18 
Luva de PVC rígido, anti-
chamas, para eletroduto Ø1" 

und 80,00   
      

5.3.19 
Luva de PVC rígido, anti-
chamas, para eletroduto Ø4" 

und 8,00   
      

5.3.20 
Parafuso rosca soberba, 
cabeça chata philips, 
4.2x32mm 

und 627,00   
      

5.3.21 
Parafuso auto-brocante 
sextavado flangeado 1/4"x1" - 
Galvanizado a fogo 

und 13,00   
      

5.3.22 Porca roscavel de PVC rígido 
Ø1" 

und 283,00         

5.3.23 Porca roscavel de PVC rígido 
Ø4" 

und 4,00         

5.3.24 

Tampa cega em alumínio 
silício, para condulete Ø1", com 
junta de vedação, com 
parafusos de fixação. 

und 44,00   

      

5.3.25 

Tampa em alumínio silício, para 
condulete Ø1", com junta de 
vedação, com parafusos de 
fixação, com furo central 
Ø9,5mm. 

und 11,00   

      

5.3.26 
Tampa Cega de PVC, anti-
chama, para condulete 
multiplas saídas Ø1" 

und 352,00   
      

5.3.27 

Tampa de PVC, anti-chama, 
para condulete multiplas saídas 
Ø1" com furo central Ø9,5mm 

und 63,00   

      

5.3.28 

Tampa de PVC, anti-chama, 
para condulete multiplas saídas 
Ø1" com saída para conector 
RJ45. 

und 11,00   
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5.3.29 

Tampa de PVC, anti-chama, 
para condulete multiplas saídas 
Ø1" com saída para dois 
conectores RJ45. 

und 16,00   

      

5.4 Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização a fogo NBR 6323 

5.4.1 Arruela Lisa Ø3/8" und 444,00         

5.4.2 Arruela Lisa Ø1/4" und 3432,00         

5.4.3 Bucha de nylon nº8 und 261,00         

5.4.4 
Cabo de aço 1/8" x 2000mm, 
com grampo 

und 10,00   
      

5.4.5 

Caixa de Junção X para 
perfilado 38x38mm, Chapa 18, 
com tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.6 
Curva Perfurado Horizontal 90º 
38x38mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 2,00   
      

5.4.7 
Curva Perfurado Vertical 
Interna 90º 38x38mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 4,00   
      

5.4.8 
Curva Perfurado Vertical 
Externa 90º 38x38mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 4,00   
      

5.4.9 
Curva Perfurado Horizontal 90º 
50x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 5,00   
      

5.4.10 
Curva Perfurado Horizontal 90º 
100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 4,00   
      

5.4.11 
Curva Perfurado Horizontal 90º 
150x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 2,00   
      

5.4.12 
Curva Perfurado Horizontal 90º 
200x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 2,00   
      

5.4.13 
Curva Perfurado Vertical 
Interna 90º 100x50mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 3,00   
      

5.4.14 

Curva Perfurado Vertical 
Externa 90º 100x50mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 3,00   

      

5.4.15 

Curva Perfurado Vertical 
Interna 90º 150x50mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 2,00   

      

5.4.16 

Curva Perfurado Vertical 
Externa 90º 150x50mm, Chapa 
18, com tampa de pressão 

und 2,00   

      

5.4.17 

Eletrocalha Perfurada 
#50x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão. Barra de 
300 cm 

und 17,00   

      

5.4.18 

Eletrocalha Perfurada 
#100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão. Barra de 
300 cm 

und 43,00   

      

5.4.19 

Eletrocalha Perfurada 
#150x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão. Barra de 
300 cm 

und 12,00   
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5.4.20 

Eletrocalha Perfurada 
#200x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão. Barra de 
300 cm 

und 3,00   

      

5.4.21 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo I 

und 56,00   
      

5.4.22 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo T 

und 3,00   
      

5.4.23 
Emenda para perfilado 
38x38mm, interna, Chapa 18, 
tipo L 

und 43,00   
      

5.4.24 
Emenda para eletrocalha 
50x50mm, interna, Chapa 18 

und 25,00   
      

5.4.25 
Emenda para eletrocalha 
100x50mm, interna, Chapa 18 

und 56,00   
      

5.4.26 
Emenda para eletrocalha 
150x50mm, interna, Chapa 18 

und 12,00   
      

5.4.27 Gancho curto para perfilado 
38x38mm 

und 111,00         

5.4.28 Mão francesa perfilada simples 
75mm 

und 5,00         

5.4.29 
Mão francesa perfilada simples 
100mm 

und 26,00   
      

5.4.30 Mão francesa perfilada 
reforçada 200mm 

und 32,00         

5.4.31 Mão francesa perfilada 
reforçada 300mm 

und 29,00         

5.4.32 
Parafuso cabeça lentilha auto 
travante Ø1/4"x3/4" 

und 1722,00   
      

5.4.33 
Parafuso cabeça sextavada, 
rosca soberba, 1/4" x 1.3/4" 

und 261,00   
      

5.4.34 

Perfilado Perfurado #38x38mm, 
Chapa 18, com tampa de 
pressão. Barra de 300 cm 

und 24,00   

      

5.4.35 Porca Losangular com pino, 
Ø3/8" 

  18,00         

5.4.36 Porca sextavada 3/8" und 444,00         

5.4.37 Porca sextavada 1/4" und 1722,00         

5.4.38 

Redução Perfurado Horizontal 
90º a esquerda 100x50mm 
para 50x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 3,00   

      

5.4.39 

Redução Perfurado Horizontal 
90º a direita 100x50mm para 
50x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.40 

Redução Perfurado Horizontal 
90º a esquerda 150x50mm 
para 100x50mm, Chapa 18, 
com tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.41 

Redução Perfurado Horizontal 
90º a direita150x50mm para 
100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.42 

Redução Perfurado Horizontal 
90º a direita 200x50mm para 
100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   
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5.4.43 

Redução Perfurado Horizontal 
90º 200x50mm para 
150x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.44 
Saída lateral, de eletrocalha 
para eletroduto Ø1" 

und 45,00   
      

5.4.45 
Saída horizontal de eletrocalha 
para perfilado 38x38mm 

und 2,00   
      

5.4.46 
Saída lateral, de perfilado 
38x38 para eletroduto Ø1" 

und 16,00   
      

5.4.47 
Suporte horizontal duplo para 
eletrocalha 100x50mm 

und 11,00   
      

5.4.48 
Suporte vertical duplo para 
eletrocalha 100x50mm 

und 36,00   
      

5.4.49 Tala simples 4 furos und 16,00         

5.4.50 
Té Perfurado Horizontal 90º 
38x38mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 3,00   
      

5.4.51 
Té Perfurado Horizontal 90º 
100x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 2,00   
      

5.4.52 

Té Perfurado de descida lateral 
90º 150x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 2,00   

      

5.4.53 
Té Perfurado Horizontal 90º 
150x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   
      

5.4.54 

Té Perfurado de subida lateral 
90º 200x50mm, Chapa 18, com 
tampa de pressão 

und 1,00   

      

5.4.55 
Vergalhão com rosca total 
Ø3/8" x 3000mm 

und 37,00   
      

5.5 Eletroduto flexivel de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), anti-chama, na cor preta, NBR-15715, arame guia. Aplicação 
subterrânea 

5.5.1 Diâmetro 1.1/4" m 75,00         

5.5.2 Diâmetro 4" m 140,00         

5.6 Eletroduto rígido de PVC, anti-chama, NBR-15465, arame guia Barra de 300cm. 

5.6.1 Diâmetro 1" und 298,00         

5.6.2 Diâmetro 4" und 8,00         

5.7 Eletroduto rígido de aço carbono, galvanizado a fogo, Ø1", NBR 5598, rosca bsp. Barra de 300cm. 
5.7.1 Diâmetro 1" und 16,00         

5.8 Equipamentos Ativos 

5.8.1 

Caixa acústica Branca, woofer 
acoplado, com suporte para 
fixação, com trafo de linha 
integrado, compatibilidade 70V 
e 100V, potência 30W RMS. 
(Verificar compatibilidade com 
amplificador) 

und 22,00   

      

5.8.2 

Caixa acústica Branca, woofer 
acoplado, com suporte para 
fixação, com trafo de linha 
integrado, compatibilidade 70V 
e 100V, potência 15W RMS. 
(Verificar compatibilidade com 
amplificador) 

und 3,00   

      



Instituto de Previdência Social dos  

Servidores Públicos do Município de Joinville 
 
 
 

75 
 

5.8.3 

Arandela de embutir Branca, 
com trafo de linha integrado, 
compatibilidade 70V e 100V, 
potência 15W RMS. (Verificar 
compatibilidade com 
amplificador) 

und 2,00   

      

5.8.4 

Amplificador, 2 canais, 300W 
RMS, transformador de tronco 
70V incorporado, com 
equalizador, controle de 
volume. 

und 2,00   

      

5.8.5 
Bloco de conexão 110 IDC, 
com proteção, 50 pares 

und 4,00   
      

5.8.6 Bloco de conexão 110 IDC, 50 
pares 

und 4,00         

5.8.7 

Câmera IP 1MP, fixa, cor 
branca, ângulo min. 58º, 
alcance 20m, IP65, Sistema 
PoE com conector de proteção. 

und 32,00   

      

5.8.8 Conetor RJ-45 Macho, Cat.5e und 48,00         

5.8.9 
Conetor RJ-45 Fêmea, Cat.5e 
para fixação em tampa de 
condulete 

und 43,00   
      

5.8.10 

Conector Macho para cabo 
coaxial RG59, com contra 
porca para fixação em tampa 
com furo central 

und 12,00   

      

5.8.11 Conector Fêmea para cabo 
coaxial RG59 

und 72,00         

5.8.12 Patch Panel 1U 12 posições 
Cat 5e 

und 5,00         

5.8.13 
Patch Panel 1U 24 posições 
Cat 5e 

und 2,00   
      

5.8.14 Patch Panel 1U 48 posições 
Cat 5e 

und 1,00         

5.8.15 

Quadro VDI 30x30, em PVC 
antichamas isolante na cor 
branca, de sobrepor, com 
aletas de ventilação, placa de 
fundo, com suporte 05 
conectores RJ45, bloco 
terminal telefônico engate 
rápido 10 pares e divisor de 
antena para cabo coaxial. 

und 34,00   

      

5.8.16 

Quadro metálico, com fecho, 
pintura epoxí a pó munsell 
N6.5, padrão Telebrás Nº 5, 
para sobrepor 

und 2,00   

      

5.8.17 

Rack fechado de parede, em 
aço, acabamento em pintura 
epóxi de alta resistência na cor 
preta, com ventilação forçada, 
8U 

und 5,00   

      

5.8.18 

Rack fechado de parede, em 
aço, acabamento em pintura 
epóxi de alta resistência na cor 
preta, com ventilação forçada, 
16U 

und 1,00   

      

5.8.19 
Regua de 8 tomadas, proteção 
contra surtos, 110/220V 

und 7,00   
      

5.8.20 Tampa Cega 1 U para rack 19" und 32,00         
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5.8.21 

Switch gerenciável PoE, com 
compatíbilidade para câmeras 
IP- 8 portas 

und 8,00   

      

5.8.22 
Switch gerenciável PoE 
compatível com câmeras IP- 16 
portas 

und 2,00   
      

5.8.23 
Switch gerenciável PoE 
compatível com câmeras IP- 24 
portas 

und 2,00   
      

5.8.24 
NVR compatível com sistema 
PoE e câmeras IP 

und 1,00   
      

5.8.25 
No Break - Modelo compatível 
com sistema utilizado 

und 1,00   
      

5.8.26 
PC para controle e visualização 
das câmeras 

und 1,00   
      

5.9 Materiais Diversos             

5.9.1 Envelopamento em concreto. m³ 1,00         

5.9.2 Abertura e Fechamento de Vala m³ 63,00         

         SUBTOTAL    

6.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 

6.1 ALARME DE INCÊNDIO 

6.1.1 Acionador manual (botoeira) 
tipo quebra-vidro, p/incêndio unid.          

4,00          

6.1.2 Eletricista com encargos 
complementares h          

2,00          

6.1.3 
Servente com encargos 
complementares h 

         
2,00          

6.1.4 Cabo de cobre flexível blindado 
2x1,5mm² m      

178,00          

6.1.5 Eletricista com encargos 
complementares h        

23,14          

6.1.6 Servente com encargos 
complementares 

h        
23,14  

        

6.1.7 

Eletroduto rígido roscável, pvc, 
dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em parede 
- fornecimento e instalação. 
af_12/2015 

m      
110,00  

        

6.1.8 

Abracadeira em aço para 
amarracao de eletrodutos, tipo 
d, com 3/4" e parafuso de 
fixacao  

unid.        
74,00          

6.1.9 

Luva para eletroduto, pvc, 
roscável, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalada 
em parede - fornecimento e 
instalação. af_12/2015 

unid.        
37,00          

6.1.10 

Curva 90 graus para eletroduto, 
pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), 
para circuitos terminais, 
instalada em parede - 
fornecimento e instalação. 
af_12/2015 

unid. 
       

11,00          

6.1.11 
Condulete de aluminio tipo c, 
para eletroduto roscavel de 
3/4", com tampa cega  

unid.          
3,00          

6.1.12 
Eletricista com encargos 
complementares h 

         
0,90          
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6.1.13 Servente com encargos 
complementares 

h          
0,90  

        

6.1.14 
Condulete de aluminio tipo t, 
para eletroduto roscavel de 
3/4", com tampa cega 

unid.          
3,00          

6.1.15 Eletricista com encargos 
complementares h          

0,90          

6.1.16 
Servente com encargos 
complementares h 

         
0,90          

6.1.17 

Central de alarme e detecção 
de incêndio, capacidade 2 
baterias, 8 laços, com duas 
linhas 

unid. 
         

1,00          

6.1.18 Eletricista com encargos 
complementares 

h          
1,00  

        

6.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

6.2.1 Barra chata de aluminio 7/8" x 
1/8" 

m   
1.708,00  

        

6.2.2 
Parafuso fenda em aço inox 
auto-atarrachante d=4,2 x 
32mm 

unid.        
90,00          

6.2.3 Porca em aço inox sextavada 
1/4" unid.      

560,00          

6.2.4 Bucha de nylon s-06 unid.        
90,00          

6.2.5 Parafuso cabeça chata em inox 
1/4" x 5/8" cento          

5,60          

6.2.6 

Terminal aereo em aço 
galvanizado DN 5/16", 
comprimento de 350mm, com 
base de fixação horizontal 

unid.      
246,00          

6.2.7 
Mão de obra para 
implementação de para raio 
12kv 

unid.      
512,40          

6.2.8 Cabo de cobre nu 50 mm²  m      
375,00          

6.2.9 Conector para haste de 
aterramento 5/8" unid.        

32,00          

6.2.10 

Haste cobreada copperweld 
para aterramento 
d=5/8"x2,40m, excluso 
conector 

unid. 
       

25,00          

6.2.11 
Caixa de passagem 
30x30x40cm com tampa e 
dreno brita 

unid. 
       

25,00          

6.2.12 Eletricista com encargos 
complementares h      

375,00          

6.2.13 Servente com encargos 
complementares h      

375,00          

6.2.14 Escavação manual de vala ou 
cava - profundidade até 1,5m m³        

56,25          

6.3 REDE DE HIDRANTES - BOMBAS 

6.3.1 
Cap ferro galvanizado 2.1/2" 
(fechar a tubulação que 
abastecia o estacionamento) 

und          
1,00          

6.3.2 Painel de comando para bomba 
completo und          

1,00          

6.3.3 Motobomba 5CV BPI 2.1/5" 
Trifásica  und          

1,00          

6.3.4 Válvula Retenção Horizontal 
2.1/2" und          

2,00          
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6.3.5 Tê em ferro galvanizado, de 
2.1/2" 

und          
2,00  

        

6.3.6 Cotovelo em ferro galvanizado, 
de 2.1/2" 90° und          

6,00          

6.3.7 Niple em ferro galvazizado, de 
2.1/2" und          

4,00          

6.3.8 União em ferro galvanizado, 
assento bronze, de 2.1/2" und          

2,00          

6.3.9 Registro gaveta 2.1/2" und          
2,00          

6.3.10 Pressostato 40/60 - 
fornecimento e instalação und          

1,00          

6.3.11 Bucha de redução de ferro 
galvanizado, de 2.1/2" x 2" und          

2,00          

6.3.12 Bucha de redução de ferro 
galvanizado, de 2" x 1/2" und          

2,00          

6.3.13 Bucha de redução de ferro 
galvanizado, de 1/2" x 1/4" und          

2,00          

6.3.14 Manômetro de pressurização und          
1,00          

6.3.15 Caixa de incêndio 45x75x17cm 
- fornecimento e instalação und          

4,00          

6.3.16 

Conjunto de mangueira para 
combate a incêndio em fibra de 
poliester pura, com 1.1/2", 
revestida internamente, com 2 
lances de 15m cada. 

und          
4,00          

6.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

6.4.1 

Bloco autônomo para 
iluminação de emergência - 30 
LEDs 110 lumens (fixação 
parede) 

und        
28,00          

6.4.2 

Bloco autônomo para 
iluminação de emergência - 
LEDs 960 lumens (fixação 
parede) 

und        
23,00          

6.4.3 

Placa de saída de emergência 
autônoma LED 127-220V - 
dupla face com seta indicativa - 
fornecimento e instalação 

und          
8,00          

6.4.4 

Placa de saída de emergência 
autônoma LED 127-220V - com 
seta indicativa - fornecimento e 
instalação 

und        
12,00          

6.4.5 

Placa/luminária de sinalização 
de abandono de local dupla 
face com simbologia de 
descida para saída - 
fornecimento e instalação 

und          
2,00          

6.4.6 

Placa de acrílico com planta de 
emergência - 7 unidades de 
30x45cm - fornecimento e 
instalação 

m² 
         

0,81          

6.5 EXTINTORES 

6.5.1 Extintor incêndio pó quimico 
6kg - fornecimento e instalação und        

33,00          

6.5.2 
Extintor incêndio CO2 6kg - 
fornecimento e instalação und 

         
1,00          

6.5.3 Placa Extintor de incêndio und  34,00          
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         SUBTOTAL    

7.0 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO - ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO AO PISO SUPERIOR 

7.1 

Alvenaria de bloco de concreto 
celular 10x30x60cm, espessura 
10cm, assentado com 
argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) -  Piso 
superior, rampa e escada 

m² 
       

65,76          

7.2 

Chapisco aplicado em alvenaria 
e estruturas internas, com 
colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3, preparo com 
betoneira -  Piso superior, 
rampa e escada 

m²      
172,84          

7.3 

Reboco massa única para 
recebimento de pintura, 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
em betoneira, aplicado 
manualmente em faces 
internas de paredes, espessura 
10mm, com execução de 
taliscas -  Piso superior, rampa 
e escada 

m²      
172,84          

7.4 
Corrimão duplo em aço 
galvanizado 1.1/4" com 
abraçadeira - Escada e rampa 

m 
     

226,38          

7.5 Pintura eletrostática à pó na cor 
preta - corrimão 

m²        
22,57  

        

         SUBTOTAL    

8.0 PAVIMENTAÇÃO PRÉDIO PRINCIPAL 

8.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

8.1.1 

Soleira /tabeira em mármore ou 
granito, na cor preta, largura 
5cm, espessura 2cm, 
assentada com argamassa 
colante - fornecimento e 
instalação - Degraus da escada 

m        
30,00          

8.1.2 Fita adesiva anti-derrapante 
preta 50 mm m        

30,00          

8.1.3 

Soleira em mármore/granito, 
largura 15cm, espessura 3cm, 
assentada sobre argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia) - 
lanchonetes, DML, lavanderia e 
depósito 

m        
13,66          

8.2 

NIVELAMENTO DA RAMPA (*Este item foi composto com materiais representativos para obtenção de valores aproximados 
para o nivelamento da rampa. Os serviços poderão sofrer alterações de acordo com o laudo estrutural da rampa a ser 
contratado. Os serviços só poderão ser iniciados com a autorização do responsável pelo laudo estrutural da rampa, visto 
que o mesmo poderá indicar reforço da estrutura existente e alteração dos material abaixo citados. 

8.2.1 Placas de EPS  m³          
6,95          

8.2.2 Assentamento de placas de 
EPS fixado com cola m³        

49,07          

8.2.3 
Piso de concreto leve, 
acabamento desempenado - 
enchimento rampa 

m³ 
         

6,48          
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8.2.4 

Armação em tela de aço 
soldada nervurada q-138, aço 
ca-60, 4,2mm, malha 10x10cm 
- piso de concreto leve na 
rampa 

m²        
68,64          

8.2.5 Corte de piso de concreto - 
para demolição m          

5,10          

8.2.6 Demolição de piso de concreto 
- finalização da rampa 

m³          
0,27  

        

8.2.7 Forma tabua para concreto - 
vigas  m²        

17,16          

8.2.8 Armação CA-50 para 1m³ de 
Concreto und          

1,03          

8.2.9 
Concreto para vigas 

m³          
1,03  

        

8.2.10 Lançamento de concreto m³          
1,03          

8.2.11 

Contrapiso em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l (ver tabela) 

m²        
68,64          

8.3 PRAÇA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE 

8.3.1 

Piso em concreto 20MPa 
preparo mecânico, espessura 7 
cm, com armação em tela 
soldada (ver tabela) 

m²      
191,56  

        

8.3.2 

Contrapiso em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo mecânico com 
betoneira 400 l (ver tabela) 

m²      
214,87          

8.4 PISO GRANILITE 

8.4.1 
Piso em granilite polido 
espessura 8 mm, incluso juntas 
de dilatação plásticas 

m²      
827,13          

8.4.2 
Piso em granilite fulget 
espessura 8 mm, incluso juntas 
de dilatação plásticas 

m²   
2.720,76          

8.4.3 
Rodapé em granilite, altura de 
10cm, com bordas 
arredondadas 

m   
1.240,18          

8.5 PISO CERÂMICO 

8.5.1 

Regularização de piso em 
argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia), preparo mecânico com 
betoneira 400 l - onde foi 
retirado piso cerâmico 

m²      
116,36  

        

8.5.2 
Piso Cerâmico com placas tipo 
grês de dimensões 45X45 cm, 
com rejunte epoxi (ver tabela) 

m² 
     

116,36          

8.5.3 

Rodapé cerâmico de 7cm de 
altura com placas tipo grês de 
dimensões 45X45 cm, com 
rejunte epoxi 

m 
     

124,67          

8.6 PISO TÁTIL DE BORRACHA 

8.6.1 

Piso tátil direcional e/ou alerta, 
em borracha, p/deficientes 
visuais, dimensões 25x25cm, 
aplicado, rejuntado, exclusive 
regularização de base 

m²        
85,03          

8.7 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
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8.7.1 

Execução de passeio em piso 
intertravado de concreto, com 
reaproveitamento de material - 
ponto de ônibus 

m²          
9,42          

8.7.2 

Piso tátil direcional e/ou alerta, 
de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm - ponto de 
ônibus 

m²        
10,19          

         SUBTOTAL    

9.0 ÁREA BRISE METÁLICO PARA AR CONDICIONADO - FRENTE E FUNDOS 

9.1 

Alvenaria de bloco de concreto 
celular 10x30x60cm, espessura 
10cm, assentado com 
argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) -  
Fechamento de parede 

m²          
6,18          

9.2 

Chapisco aplicado em alvenaria 
e estruturas internas, com 
colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3, preparo com 
betoneira -  Fechamento de 
parede 

m²        
12,36  

        

9.3 

Reboco massa única para 
recebimento de pintura, 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
em betoneira, aplicado 
manualmente em faces 
internas de paredes, espessura 
10mm, com execução de 
taliscas -  Fechamento de 
parede 

m²        
12,36  

        

9.4 
Relocação das máquinas de 
condicionadores de ar - praça 
de embarque e desembarque 

und          
3,00          

9.5 

Fornecimento e instalação de 
brise metálico de alumínio pré 
pintado na cor branca - 
Detalhes 08-A e 08-B 

m²        
27,22          

             SUBTOTAL    

10.0 REVESTIMENTOS - PRÉDIO PRINCIPAL 

10.1 

Chapisco aplicado em alvenaria 
e estruturas internas, com 
colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3, preparo com 
betoneira - Local onde foram 
removidas as pastilhas + DML 

m²      
729,45          

10.2 

Reboco massa única para 
recebimento de pintura, 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
em betoneira, aplicado 
manualmente em faces 
internas de paredes, espessura 
10mm, com execução de 
taliscas - Local onde foram 
removidas as pastilhas + DML 

m²      
729,45          

10.3 
Forro em drywall, para 
ambientes comerciais, inclusive 
estrutura de fixação 

m²      
404,01  
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10.4 

Recolocação de divisórias, 
considerando reaproveitamento 
de material - áreas 
administrativas do 2º pavimento 

m²        
47,88          

             SUBTOTAL    

11.0 ESQUADRIAS 

11.1 PORTAS 

11.1.1 
Porta de madeira de abrir, 
80X210X3,5cm, incluso 
dobradiças 

und          
6,00          

11.1.2 

Aduela/ marco / batente para 
porta de 80x210cm para porta , 
fixação com argamassa - 
fornecimento e fixação 

und          
6,00          

11.1.3 Alizar / guarnição de 5x1,5cm 
para porta de 80x210cm  und          

6,00          

11.1.4 
Fechadura de embutir para 
portas internas, completa, com 
execução de furo 

und 
         

6,00          

11.1.5 Pintura em Esmalte fosco sobre 
fundo nivelador- duas demãos  

m²        
30,66  

        

11.2 PORTÕES 

11.2.1 

Remoção de pintura a 
óleo/esmalte sobre superfície 
metálica -  portões das 
plataformas 

m²        
51,44          

11.2.2 

Fundo anticorrosivo a base de 
oxido de ferro (zarcão), uma 
demão - portões das 
plataformas 

m²        
51,44          

11.2.3 

Pintura a óleo brilhante sobre 
superfície metálica, duas 
demãos - Cor preta - portões 
das plataformas 

m²        
51,44          

11.3 JANELAS/FECHAMENTOS 

11.3.1 

Chapa em policarbonato, cor 
cristal, espessura 9,5 mm - 
fechamento lateral da cobertura 
(ver laudo da estrutura 
metálica) 

m²          
3,25          

11.3.2 Remoção de tela das janelas 
das lanchonetes/cozinhas m²        

13,62          

11.3.3 

Tela de nylon tipo mosquiteiro 
com moldura em aluminio 
anodizado natural - 
lanchonetes/cozinhas 

m² 
       

13,62          

         SUBTOTAL    

12.0 ESTRUTURA METÁLICA 

12.1 DESMONTAGEM - 1o MÓDULO EMBARQUE E DESEMBARQUE E COBERTURA ESTACIONAMENTO 

12.1.1 Remoção de telhas m²        
39,05  

        

12.1.2 Demolição de estrutura 
metálica m²        

39,05          

12.2 CALHAS 

12.2.1 
Limpeza de calha e tubulações 
de escoamento das águas 
pluviais 

m   
1.736,40          
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12.2.2 

Impermeabilização de 
superfície com manta asfáltica 
protegida com filme de alumínio 
gofrado (de espessura 0,8 
mm), inclusa aplicação de 
emulsão asfáltica, e=3 mm 

m²      
568,66          

12.3 SUBSTITUIÇÃO DAS TERÇAS DE COBERTURA - MÓDULOS LATERAIS 

12.3.1 Desmontagem de estrutura 
metálica - Telha e terça m²      

429,55          

12.3.2 Terças com tubos 90x2,00mm, 
galvanizada e pintada kg   

1.995,77          

12.4 SUBSTITUIÇÃO DOS CONSOLES DE TRANSIÇÃO 

12.4.1 

Substituição de estrutura 
metálica consoles com tubos 
75x2,65mm e montante com 
tubos 40x2,00mm e chapas 
diversas, galvanizada e pintada 
- 20 unidade 1000x300 

kg      
248,40          

12.5 
SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DE 
COBERTURA - SALDO PREDIO 
PRINCIPAL 

  
    

    

12.5.1 Desmontagem das telhas 
existentes m²   

3.463,00          

12.5.2 Telha metálica 0,5mm + pós 
pintura face inferior + parafusos m²   

2.993,74          

12.5.3 Telha ondulada de fibra 0,6mm m² 
     

469,26          

12.6 TRATAMENTO SUPERFICIAL - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL 

12.6.1 

Recuperação de estrutura 
metálica com perfis tubulares, 
tesouras com tubos 75 x 2,65 
mm, diagonais e mão francesa 
com tubos 40x2,00 mm, 
lixação, limpeza e pintura 

m²   
1.981,30          

12.7 SUBSTITUIÇÃO DOS CONTRAVENTAMENTOS 

12.7.1 

Substituição de cabos de 
açomdo contraventamento, 
5/16", com clips e esticador - 
área de embarque e 
desembarque e passarela 

m        
48,00          

12.8 TRATAMENTO SUPERFICIAL - PRAÇA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, PONTO DE ONIBUS E PASSARELA  

12.8.1 

Recuperação de estrutura 
metálica com perfis tubulares, 
tesouras com tubos 
75x2,65mm, diagonais e mão 
francesa com tubos 
40x2,00mm, lixação, limpeza e 
pintura 

m²      
579,68          

          SUBTOTAL    

13.0 ESTACIONAMENTO 

13.1 SERVIÇOS INICIAIS - PÁTIO 

13.1.1 

Isolamento de obra em com 
tela plástica com malha de 
5mm e estrutura de madeira 
pontaletada 

m²      
414,54  

        

13.1.2 Remoção de rede elétrica e 
comunicação, com aparelhos 

m      
708,00  

        

13.1.3 Remoção de rede de hidrantes 
com acessórios m      

128,90          

13.1.4 Remoção de telhas metálicas m²           
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2.861,78  

13.1.5 
Remoção toda estrutura 
metálica da área do 
estacionamento 

m²   
2.861,78          

13.1.6 

Transporte de material com 
caminhão com capacidade de 
20.000 L em rodovia 
pavimentada para distâncias 
médias de transporte igual ou 
inferior a 100 km - destino final: 
Fabrica de Tubos, Estrada dos 
Suíços, Distrito Industrial 

txkm   
1.717,07  

        

13.1.7 Guindaste chi        
80,00          

13.2 DRENAGEM - PÁTIO 

13.2.1 Escavação mecânica m³      
286,24          

13.2.2 
Reaterro mecanizado de vala 
com compactação m³ 

     
174,13          

13.2.3 
Tubo de concreto para rede 
coletoras de águas pluviais - 
diâmetro de 60 cm 

m      
139,60          

13.2.4 
Tubo PVC corrugado perfurado 
diâmetro 100 mm com junta 
elástica para drenagem 

m      
298,40          

13.2.5 Camada drenante com brita nº 
02 m³        

41,47          

13.2.6 Fornecimento e instalação de 
manta bidim m²      

447,44          

13.2.7 Caixa de drenagem com grelha 
de concreto (Boca de lobo) und          

5,00          

13.3 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - PÁTIO 

13.3.1 Remoção das lajotas 
sextavadas com empilhamento 

m²   
2.972,22  

        

13.3.2 Remoção de meio fio m      82,68          

13.3.3 
Remoção de piso intertravado 
de concreto retangular (paver) - 
parte da calçada do pátio 

m²    189,94          

13.3.4 

Transporte até o local de 
destinação final dos materiais: 
paver - com destinação final 
aprovada pelo órgão ambiental 
(considerado 10km) 

m³ 14,92          

13.4 PAVIMENTAÇÃO - PÁTIO 

13.4.1 

Escavação mecanizada 
incluindo carga, descarga e 
transporte de solo, espessura 
15 cm 

m³ 445,83          

13.4.2 
Compactação mecânica da 
base, a 95% do proctor normal, 
espessura de 20 cm 

m³ 594,44          

13.4.3 

Execução e compactação de 
base e ou sub base com brita 
graduada simples, espessura 
de 15 cm 

m³ 445,83          

13.4.4 Assentamento de meio fio com 
reaproveitamento de material m          

3,20          
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13.4.5 

Assentamento de lajota 
sextavada, com base de areia 5 
cm, compactação e 
reaproveitamento de material 

m²   
2.972,22          

13.4.6 

Execução de passeio em piso 
intertravado de concreto, com 
reaproveitamento de material - 
rampa acessibilidade 

m²          
2,85          

13.5 GRAMA 

13.5.1 Plantio de grama m²      
189,94          

13.6 BICICLETÁRIO 

13.6.1 

Piso de concreto moldado in 
loco, usinado, espessura 6cm, 
armado - para assentamento 
de bicicletário 

m²        
27,51  

        

13.6.2 Fornecimento e instalação de 
bicicletário de concreto und        

47,00          

13.7 RAMPA E ESCADA 

13.7.1 
Remoção de piso intertravado 
de concreto retangular (paver) - 
para colocar piso alerta 

m² 
         

2,12          

13.7.2 

Transporte até o local de 
destinação final dos materiais: 
paver - com destinação final 
aprovada pelo órgão ambiental 
(considerado 10km) 

m³          
0,18          

13.7.3 Remoção de peitoril em granito 
(ver tabela) m²          

6,35          

13.7.4 

Demolição de guarda-corpo 
existente de alvenaria com 
tijolos cerâmicos furados - 
Rampa do Estacionamento 

m³ 
         

1,70          

13.7.5 
Regularização e compactação 
manual de terreno com soquete 
- Rampa do Estacionamento 

m²        
13,70          

13.7.6 

Retirada, limpeza e 
reassentamento de piso 
intertravado de concreto 
retangular (paver) sobre 
colchão de areia espessura 
10cm, rejuntado com areia, 
considerando aproveitamento 
do paver - rampa 
estacionamento 

m²        
13,70          

13.7.7 

Piso tátil direcional e/ou alerta, 
de concreto, colorido, 
p/deficientes visuais, 
dimensões 25x25cm 

m²          
2,12          

13.8 Fundação - Muro de Contenção - Rampa 

13.8.1 Fabricação de fôrma com 
madeira serrada, e= 25mm m²        

82,20          

13.8.2 
Armação de estrutura 
convencional utilizando aço 
CA-60 de Ø5,0mm 

kg        
34,50          

13.8.3 
Armação de estrutura 
convencional utilizando aço 
CA-50 de Ø6,3mm 

kg      
144,50          

13.8.4 Armação de estrutura 
convencional utilizando aço 

kg      
175,50  
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CA-50 de Ø10,0mm 

13.8.5 

Concreto Fck 20MPa, traço 
1:2,7:3 (cimento/areia 
média/brita 1) preparo 
mecânico com betoneira 600 L 

m³          
8,05          

13.8.6 
Lançamento com baldes, 
adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas  

m³          
8,05          

13.8.7 Impermeabilização, com tinta 
asfáltica, duas demãos  m²        

84,37          

13.9 Guarda Corpo em Alvenaria 

13.9.1 

Alvenaria de bloco de concreto 
celular 10x30x60cm, espessura 
10cm, assentado com 
argamassa traço 1:2:9 
(cimento, cal e areia) 

m² 
       

12,66          

13.9.2 

Chapisco aplicado em alvenaria 
e estruturas internas, com 
colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3, preparo com 
betoneira  

m²        
63,03          

13.9.3 

Reboco massa única para 
recebimento de pintura, 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
em betoneira, aplicado 
manualmente em faces 
internas de paredes, espessura 
10mm, com execução de 
taliscas 

m²        
63,03          

13.9.4 

Assentamento de peitoril com 
argamassa de cimento colante 
- reaproveitamento do peitoril - 
Rampa Estacionamento 

m        
46,49          

13.10 Corrimão 

13.10.1 
Corrimão duplo em aço 
galvanizado 1.1/4" com 
abraçadeira  

m        
89,00          

13.10.2 Pintura eletrostática à pó na cor 
preta - corrimão 

m²          
8,87  

        

13.11 Placa 

13.11.1 
Placa de Estacionamento, com 
suporte de aço galvanizado - 
Vaga para PCR e IDOSO 

und        
10,00          

         SUBTOTAL    

14.0 TORRE DA CAIXA D'ÁGUA 

14.1 Remoção de pastilhas  m²      
130,87          

14.2 
Limpeza de alvenaria existente 
com jato de alta pressão de ar 
e água 

m²        
88,54          

14.3 PILARETES E VIGA DE AMARRAÇÃO 

14.3.1 Fabricação de fôrma com 
madeira serrada, e= 25mm m²          

3,60          

14.3.2 
Armação de estrutura 
convencional utilizando aço 
CA-60 de Ø5,0mm 

kg          
6,47  
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14.3.3 
Armação de estrutura 
convencional utilizando aço 
CA-50 de Ø8,0mm 

kg        
18,86          

14.3.4 

Concreto Fck 20MPa, traço 
1:2,7:3 (cimento/areia 
média/brita 1) preparo 
mecânico com betoneira 600 L 

m³          
0,27          

14.3.5 
Lançamento com baldes, 
adensamento e acabamento de 
concreto em estruturas  

m³          
0,27          

14.3.6 Cinta de amarração de 
alvenaria, em concreto armado m        

20,62          

14.4 COBERTURA  

14.4.1 

Trama de madeira composta 
por terças para telhados de até 
2 águas para telha ondulada de 
fibrocimento, incluso transporte 
vertical 

m²        
23,50          

14.4.2 

Telhamento com telha 
ondulada de fibrocimento 8mm, 
com recobrimento lateral de 1 
1/4 de onda para telhado com 
inclinação máxima de 10°, com 
até2 águas, incluso içamento 

m²        
23,50  

        

14.5 PINGADEIRAS, CALHAS, RUFOS E TUBULAÇÃO PLUVIAL 

14.5.1 

Pingadeira em chapa de aço 
galvanizado número 24, corte 
de 25 cm, incluso transporte 
vertical 

m        
20,62          

14.5.2 

Rufo em chapa de aço 
galvanizado número 24, corte 
de 25 cm, incluso transporte 
vertical 

m        
14,37          

14.5.3 

Calha em chapa de aço 
galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical 

m          
6,25  

        

14.5.4 
Tubo pvc, série R, água pluvial, 
DN 100 mm, fornecido e 
instalado 

m          
6,00  

        

14.5.5 

Joelho 90 graus, pvc, serie R, 
água pluvial, DN 100 mm, junta 
elástica , fornecido e instalado 
em condutores verticais de 
águas pluviais 

und 
         

3,00          

14.5.6 
Ralo semi esférico em ferro, 
DN 100mm (4") und 

         
1,00          

14.6 IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE 

14.6.1 

Remoção de proteção 
mecânica de 
impermeabilização (manta que 
está comprometida) 

m²        
43,03          

14.6.2 Limpeza de laje de concreto m²        
43,03          

14.6.3 

Impermeabilização de 
superfície com manta asfáltica 
protegida com filme de alumínio 
gofrado (de espessura 0,8mm), 
inclusa aplicação de emulsão 
asfáltica, espesura=3mm 

m²        
43,03          

14.6.4 Alçapão em ferro 80x80cm, 
inclusas ferragens m²          

0,77          

14.7 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 
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14.7.1 

Alvenaria de bloco de concreto 
celular 10x30x60cm, espessura 
10cm, assentado com 
argamassa 

m²        
18,56          

14.7.2 

Chapisco aplicado em alvenaria 
e estruturas internas, com 
colher de pedreiro, argamassa 
traço 1:3, preparo com 
betoneira 

m²      
264,17          

14.7.3 

Reboco massa única para 
recebimento de pintura, 
argamassa traço 1:2:8, preparo 
em betoneira, aplicado 
manualmente em faces 
internas de paredes, espessura 
10mm, com execução de 
taliscas 

m²      
264,17          

             SUBTOTAL    

15.0 LOUÇAS E METAIS 

15.1 Lanchonetes 

15.1.1 Remoção de lavatório und          
4,00          

15.1.2 Remoção de torneiras um          
4,00          

15.1.3 
Lavatorio de louça branco, 
suspenso, colocado c/ 
acessorios 

und          
4,00          

15.1.4 Fornecimento e instalação de 
torneira pressmatic de parede  und          

2,00          

15.1.5 Fornecimento e instalação de 
torneira pressmatic de mesa und          

2,00          

15.2 Lavanderia e DML 

15.2.1 Remoção de tanque und          
2,00          

15.2.2 Remoção de torneiras um          
2,00          

15.2.3 

Tanque de louça branca com 
coluna, 30 l ou equivalente, 
incluso sifão flexível em pvc, 
válvula metálica e torneira de 
metal cromado padrão médio - 
fornecimento e instalação 

und          
2,00          

         SUBTOTAL    

16.0 PINTURA 

16.1 PINTURA EXTERNA 

16.1.1 

Limpeza de parede com pintura 
existente com jato de alta 
pressão de ar e água, com 
solução de hipoclirito 

m²   
4.694,81  

        

16.2 PINTURA TEXTURIZADA 

16.2.1 

Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão - muretas da platafroma 
de embarque e desembarque 

m²        
89,82          

16.2.2 

Aplicação manual de pintura 
com tinta texturizada acrílica - 
muretas da platafroma de 
embarque e desembarque 

m²        
89,82          

16.3 PINTURA PAVIMENTO SUPERIOR 
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16.3.1 

Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão - onde foram levantadas 
as muretas 

m²      
164,36          

16.3.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica em 
paredes, duas demãos 

m²      
931,74          

16.3.3 Aplicação e lixamento de 
massa látex em forro  

m²      
196,83  

        

16.3.4 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílico em forro 
de gesso, duas demãos 

m²      
196,83          

16.3.5 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílico em laje, 
duas demãos 

m²        
17,20          

16.4 PINTURA EPÓXI  

16.4.1 

Aplicação manual de massa 
acrílica, dua demãos, lixamento 
e retoques - Paredes 
lanchonete, lavanderia e DML 

m² 
     

266,97          

16.4.2 
Pintura epóxi, duas demãos - 
Paredes lanchonete, lavanderia 
e DML 

m² 
     

266,97          

16.5 PINTURA COM TINTA ANTIMOFO 

16.5.1 
Aplicação e lixamento de 
massa látex em forro - 
lanchonetes 

m²        
74,10          

16.5.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta antimofo em forro, 
duas demãos - lanchonetes 

m²        
74,10          

16.6 PINTURA PAVIMENTO TÉRREO 

16.6.1 

Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão - onde foram removidas 
as pastilhas 

m²      
348,10          

16.6.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica em 
paredes, duas demãos 

m²   
1.446,50          

16.6.3 Aplicação e lixamento de 
massa látex em forro m²        

93,89          

16.6.4 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílico em forro, 
duas demãos 

m²      
169,06          

16.6.5 
Aplicação manual de pintura 
com tinta látex acrílico em laje, 
duas demãos 

m²      
300,35          

16.7 PINTURA PILARES 

16.7.1 Lixamento de concreto - Pilares m²      
845,00          

16.7.2 
Verniz fosco em concreto, duas 
demãos - Pilares m² 

     
845,00          

16.8 PINTURA VIGAS CALHA E TRANSVERSAIS 

16.8.1 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica em vigas 
altas, duas demãos 

m²   
1.781,97          

16.9 PINTURA RAMPAS E ESCADA DO PRÉDIO PRINCIPAL 

16.9.1 
Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão - geral 

m²      
206,05          
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16.9.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica em 
paredes, duas demãos  

m² 
     

321,31          

16.10 PINTURA RAMPA DO ESTACIONAMENTO 

16.10.1 
Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão  

m²        
63,03          

16.10.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica em 
paredes, duas demãos 

m²        
85,47          

16.11 TORRE DA CAIXA D'ÁGUA 

16.11.1 
Aplicação de fundo selador 
acrilico em paredes, uma 
demão - reboco novo 

m²      
129,78          

16.11.2 
Aplicação manual de pintura 
com tinta latex acrilica, duas 
demãos - dentro e fora da torre 

m²      
226,33          

16.12 PINTURA EM PISO 

16.12.1 

Pintura horizontal em acrilíco 
em piso de lajota - Conforme 
projeto - Demarcação de vagas 
de estacionamento 

m²        
85,95          

16.12.2 

Aplicação de tinta a base de 
epoxi sobre piso - Espaço 
reservado à cadeirantes, 
conforme projeto arquitetônico 

m² 
         

4,80          

16.13 PINTURA EM TUBULAÇÃO DE FERRO 

16.13.1 

Fundo preparador primer a 
base de epóxi, para estrutura 
metálica, uma demão, 
espessura de 25 micra - em 
tubos da rede de hidrante 

m²        
28,98          

16.13.2 

Pintura com tinta protetora 
sobre superfície metálica, duas 
demãos - em tubos da rede de 
hidrantes 

m²        
28,98  

        

         SUBTOTAL    

17.0 EQUIPAMENTOS 

17.1 Recolocação de cadeira und      
120,00          

17.2 
Cadeira Estofadada cromada 
PO - Reforçada para Pessoas 
com Peso Especiais 

und          
7,00          

17.3 

Totem Fixo informativo em 
braile com Mapa  Tátil em 
acrílico medindo 39x54cm, com 
suporte em chapa galvanizada 
h=1m, padrão Caixa 
Econômica Federal 

und          
5,00          

17.4 

Placa de aço inox para 
identificação do pavimento com 
linguagem em braile, instalada 
no corrimão, 3x10 cm 

und          
8,00  

        

17.5 

Placa de acrílico para 
identificação dos banheiros e 
plataformas de embarque com 
linguagem em braile, 23x15cm, 
instaladas nos locais indicados 
em projeto 

und        
18,00          
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17.6 

Banco estrutura em aço 
galvanizado com assento e 
encosto em madeira - 
fornecimento e instalação 

und          
9,00          

     SUBTOTAL    

             TOTAL    

DATA:  NOME:   ASSINATURA:     
 
 
 
ASSINATURA: 
 

Nº CREA/CAU :                ART /RRT Nº:  
 
 
NOME: 
Representante legal da Empresa: 

 
 
 
 

 
Este documento deverá ser entregue no envelope nº 02 – Documento de Proposta. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO VII 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 

Nº do Contrato:   

 Empreendimento: JOI Reforma Estação Rodoviária  

 Etapa: Global 

 Construtora:  
 

 Tipologia:  
        

Componente do BDI Adotado 

Administração Central   

Seguro e Garantia   

Risco   

Despesas Financeiras   

Lucro   

Tributos                 base de cálculo alíquota normal 

ISS    

PIS     

Cofins   desonerado 

CPRB    

TOTAL SEM DESONERAÇÃO  

TOTAL COM DESONERAÇÃO  

 

Fórmula adotada:  

 
(Forma de cálculo conforme Acórdão n° 2.622/2013 TCU Plenário) 

(Desoneração conforme Lei n° 12.546/2011, alterada pelas Leis n°s 12.844/2013 e 13.161/2015) 

(Alíquota e base de cálculos do ISS conforme legislação tributária Municipal) 

  

 
 
 
 
__________________________________ 
Representante legal da empresa 
 
 
 
___________________________________ 
Responsável Técnico 
CREA/CAU 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento deverá ser entregue no envelope nº 02 – Documento de Proposta.
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO VIII 
 

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 LOCALIZAÇÃO: Rua Paraíba, nº 769, Anita Garibaldi 

 Data de referência dos custos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
DATA  

ITE
M 

DISCRIMINAÇÃO 

PERÍODO 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 TOTAL  

R$ % R$          R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS                                                    

2.0 SERVIÇOS INICIAIS                                                    

3.0 REPARO ESTRUTURAL                                                     

4.0 ELETRICIDADE                                                    

5.0 COMUNICAÇÃO                                                    

6.0 
PREVENTIVO DE 
INCÊNDIO 

                                                   

7.0 

GUARDA-CORPO E 
CORRIMÃO - ESCADAS E 
RAMPAS DE ACESSO AO 
PISO SUPERIOR 

                                                  

 

8.0 
PAVIMENTAÇÃO PRÉDIO 
PRINCIPAL 

                                                   

9.0 

ÁREA BRISE METÁLICO 
PARA AR 
CONDICIONADO - 
FRENTE E FUNDOS 

                                                  

 

10.0 
REVESTIMENTOS - 
PRÉDIO PRINCIPAL                                                   

 

11.0 ESQUADRIAS                                                    

12.0 ESTRUTURA METÁLICA                                                    

13.0 ESTACIONAMENTO                                                    

14.0 
TORRE DA CAIXA 
D'ÁGUA                                                   

 

15.0 LOUÇAS E METAIS                                                    
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16.0 PINTURA                                                    

17.0 EQUIPAMENTOS                                                    

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)                           

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)                           

DATA DO ORÇAMENTO:  NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:                            
CREA-SC -    
 

 
 
 
__________________________________ 
Representante legal da empresa 
 
 
 
___________________________________ 
Responsável Técnico 
CREA/CAU 
 
 
Este documento deverá ser entregue no envelope nº 02 – Documento de Proposta. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO IX 
  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE 
PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA 

 
 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, para fins da Concorrência 014/2018, que a 
................................................, CNPJ nº .................................., que até a data 
marcada para a entrega dos envelopes, inexistem fatos impeditivos para  habilitação 
no presente processo licitatório, bem como que comunicaremos qualquer fato ou 
evento superveniente que venha alterar a atual situação quanto à capacidade 
jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, tudo com 
fulcro no artigo 32, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

 
 
 

Em _______ de ______________________ de _____. 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e Assinatura do responsável) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue, no ato do Credenciamento, FORA dos envelopes nºs 1 e 2, DEVENDO ser 
entregue separadamente em envelope correspondente a DECLARAÇÕES  COMPLEMENTARES. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE  
MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP  

 
 
A ________________________________________________________________ 

(nome da empresa) 

com sede__________________________________________________________ 
(endereço) 

Inscrita no CNPJ sob o nº                                               , licitante na Concorrência  
nº 014/2018, promovido pelo IPREVILLE, por meio de seu representante legal o (a) 
Sr. (a) _________________________________________________, portador (a) do 
CPF nº ______________________, DECLARA que é MICROEMPRESA - ME OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP (CONFORME O CASO), nos  termos do 
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e as alterações trazidas 
pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Federal nº 8.538/2015.  
 
Em    de       de    . 
 
 

____________________________________________ 
(Carimbo da empresa e Assinatura do responsável) 

 
 

Importante: O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da 
condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP quando 
houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no artigo 3º, da Lei 
Complementar nº 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado 
inidôneo para licitar e contratar com Administração Pública, sem prejuízo das demais 
sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos no 
Decreto Federal nº 8.538/2015. 

 
 
 
 
 
 

Este documento deverá ser entregue, no ato do Credenciamento, FORA dos envelopes nºs 1 e 2, DEVENDO ser 
entregue separadamente em envelope correspondente a DECLARAÇÕES  COMPLEMENTARES. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO XI 
  

MODELO DECLARAÇÃO DO DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO 

 

 

A empresa ..............................................................................................., CNPJ nº 
................................................................., sediada 
..................................(endereço completo), referente à Concorrência 014/2018, 
declara estar ciente e se compromete a encaminhar à Comissão de 
Fiscalização, documento comprobatório do destino final dos resíduos da 
construção juntamente com o relatório de cada medição realizada. 

 

.............................,........de.......................de 2018. 

 

Nome, cargo e assinatura 

Razão Social da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento deverá ser entregue, no ato do Credenciamento, FORA dos envelopes nºs 1 e 2, DEVENDO ser 
entregue separadamente em envelope correspondente a DECLARAÇÕES  COMPLEMENTARES. 
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO XII 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Empresa:__________________________________________________________ 
 
 
Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão Especial de Licitação que o Sr. 

__________________________________, portador da carteira de identidade n° 

____________, expedida em ____/____/____, representando nossa Empresa, 

compareceu ao local onde será executado o objeto da licitação em epígrafe, 

tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de 

qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e proposta e a 

execução do objeto da licitação. 

 
Joinville, ____ de ___________ de 2018. 

 
 

Luiz Carlos da Silva Januário 
Gerente Administrativo 

IPREVILLE 

Responsável 
 

___________________________ 
 

(Carimbo, nome e Assinatura do Representante da Empresa) 
 

INSTRUÇÕES: 
 
A visita deverá ser solicitada, junto ao Presidente da Comissão Especial de 
Licitação, o servidor Juliano Hadlich Fidelis, pelo e-mail: juliano@ipreville.sc.gov.br,  
até o dia 15 de agosto de 2018. As visitas técnicas deverão ser realizadas até o 
terceiro dia anterior da data da entrega dos envelopes.  

 
 
 

Este documento deverá ser entregue, no ato do Credenciamento, FORA dos envelopes nºs 1 e 2, DEVENDO ser 
entregue separadamente em envelope correspondente a DECLARAÇÕES  COMPLEMENTARES.  
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO XIII 
 

PROJETOS 
 

Todos os projetos que contemplam a reforma objeto desta licitação, estão inseridos 
nas Pastas 1 e 2 Anexo XIII que complementam este edital conforme descritos 
abaixo:  

PASTA 1 
Projeto Arquitetônico   

CD            1 

RRT Elaboração Projeto Arquitetônico        1 

Prancha 01/08 – Implantação e Planta de Cobertura      2 

Prancha 02/08 – Planta Baixa Pavimento Térreo      2 

Prancha 03/08 – Planta Baixa Pavimento Superior      3 

Prancha 04/08 – Cortes          3 

Prancha 05/08 – Detalhes 01 a 06        4 

Prancha 06/08 – Detalhes 07 a 09        4 

Prancha 07/08 – Acessibilidade         5 

Prancha 08/08 – Sugestão Para Instalação Provisória de Containers    5 

Memorial Descritivo de Reforma da Estação Rodoviária de Joinville (40 pág.)    6 

ART do Laudo Vistoria Cautelar         7  

Laudo de Vistoria Cautelar 3200916 Estrutura Metálica      8  

Projeto de Reforma da Cobertura Metálica realizado no ano 2000 pela CONURB e  

Engenheiros            8 

Projeto Legal 

Prancha 01/02 – Planta de Localização e Planta de Situação     10 

Prancha 02/02 – Plantas Esquemáticas e Esquemas Verticais     11 

Projeto Estrutural  

ART Elaboração de Projeto Estrutural        12 

Prancha 01/03 – Estrutura Rampa Estacionamento      13 

Prancha 02/03 – Estrutura Rampa Estacionamento      13 

Prancha 03/03 – Estrutura Rampa Estacionamento      14 

Projeto de Drenagem 

Prancha 01/01 – Planta Baixa e Detalhes       16 

Orçamento Estimativo e Cronograma 

Planilha de Orçamento (14 pág.)        18 

Composições (2 pág.)          18 

Cotações (2 pág.)          18 
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Cotações de Elétrica e Comunicação (16 pág.)       18 

Quantitativos (2 Pág.)          18 

Quantitativo Pinturas (1 pág.)         18 

Demonstrativo de Cálculo do BDI (1 pág.)       18 

Planilha de Cronograma Físico Financeiro (1 Pág.)      18 

 
PASTA 2 

Projeto de Comunicação   

ART Atualização de Projeto de Instalações Elétricas      2 

Prancha 1 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       3 

Prancha 2 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       3 

Prancha 3 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       4 

Prancha 4 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       4 

Memorial Descritivo Comunicação (15 pág.)       5 

Caderno de detalhes Típicos de Montagem (12 pág.)      5 

Projeto Elétrico 

Aprovação do Projeto de Entrada de Energia Elétrica pela CELESC     6 

Prancha 01 – Entrada de Energia e Detlahes da Entrada de Energia    7 

Prancha 02 – Entrada de Energia e Diagrama Unifilar do Condomínio    7 

Prancha 03 – Entrada de Energia e Diagramas Unifilares de Referência    8 

Prancha 04 – Diagrama Unifilar Geral da Entrada      8 

Prancha 05 – Detalhe do Quadro de Medição e Detalhes Gerais de Entrada   9 

Prancha 06 – Distribuição Elétrica Interna – Térreo      9 

Prancha 07 – Distribuição Elétrica Interna – Térreo      10 

Prancha 08 – Distribuição Elétrica Interna – Estacionamento     10 

Prancha 09 – Distribuição Elétrica Interna – Guarita      11 

Prancha 10 – Distribuição Elétrica interna – Superior      11 

Prancha 11 – Distribuição Elétrica Interna – Superior      12 

Caderno de Detalhes Típicos de Montagem (20 pág.)      12 

Prancha 01 – Planta de Situação e Croqui – Situação Rede da Celesc    13 

Prancha 02 – Entrada de Energia e Detalhes de Aterramento     13 

Prancha 03 – Diagrama Unifilar Geral        13 

Prancha 04 – Vista Frontal - QDG – QMC01 – QMC 02 – Vista Lateral e Detalhes  13 

Prancha 05 – Corte Vista Lateral Poste Celesc – QMC      13 

Prancha 06 – Detalhe Caixa de Passagem Padrão Celesc     13 

Memorial Descritivo Elétrico (24 pág.)        14 

Projeto Preventivo de Incêndio 

Atestado de Aprovação de Projeto        16 

Laudo Técnico de Reprovação         17 
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ART de Vistoria do Sistema Hidráulico e Preventivo de Incêndio     17 

ART de Elaboração do Projeto de Drenagem do Estacionamento    18 

RRT de Elaboração do Projeto Preventivo Contra Incêndio     18 

ART de Projeto de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica e Aterramento  19 

ART de Projeto de Alarme de Incêndio        19 

Prancha 01/06 – Implantação         20 

Prancha 02/06 – Planta Baixa Pavimento Térreo      20 

Prancha 03/06 – Planta Baixa Pavimento Térreo – Estacionamento    21 

Prancha 04/06 – Planta Baixa Pavimento Superior      21 

Prancha 05/06 – Detalhes         22 

Prancha 06/06 – Plantas de Emergência       22 

Prancha 01/04 – Planta Baixa Pavimento Térreo      23 

Prancha 02/04 – Planta Baixa Pavimento Térreo – Estacionamento    23 

Prancha 03/04 – Planta Baixa Pavimento Superior      24 

Prancha 04/04 – Detalhes do Sistema de Alarme de Incêndio     24 

Prancha 01/03 – Planta de Localização        25 

Prancha 02/03 – Planta da Malha Captora e de Aterramento do SPDA    25 

Prancha 03/03 – Planta da Malha Captora e de Aterramento do SPDA    26 

Memorial Descritivo Projeto Preventivo Contra Incêndio (6 pág.)     27 

Memorial de Cálculo Rede de Hidrantes (3 pág.)      27 

Memorial Descritivo do Sistema de Alarme de Incêndio (4 pág.)     28 

Plano de Emergência (6 pág.)         28 

Memorial Descritivo do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio – SPDA (7 pág.)   29 

Planilha de Dimensionamento das Saídas de Emergência (2 pág.)    29 

Planilha de Iluminação de Emergência (2 pág.)       30
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CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 
 

ANEXO XIV 
 

DECLARAÇÃO 
 

Em atendimento ao artigo 20 do Decreto Municipal 28.037, de 16 de dezembro de 
2016, relacionamos abaixo as peças técnicas elaboradas, identificando-as como 
projeto básico e/ou projeto executivo, nos termos do artigo 7º. da Lei 8666/1993. 
Declaramos ainda, que referidos projetos são suficientes para a perfeita execução 
da reforma objeto do Edital de Licitação Concorrência nº 014/2018.  
 

PASTA 1 

Projeto Arquitetônico – Projeto Básico 

CD contendo todos os Projetos  

RRT Elaboração Projeto Arquitetônico  

Prancha 01/08 – Implantação e Planta de Cobertura    

Prancha 02/08 – Planta Baixa Pavimento Térreo    

Prancha 03/08 – Planta Baixa Pavimento Superior    

Prancha 04/08 – Cortes          

Prancha 05/08 – Detalhes 01 a 06        

Prancha 06/08 – Detalhes 07 a 09        

Prancha 07/08 – Acessibilidade         

Prancha 08/08 – Sugestão Para Instalação Provisória de Containers   

Memorial Descritivo de Reforma da Estação Rodoviária de Joinville (40 pág.)   

ART do Laudo Vistoria Cautelar   

Laudo de Vistoria Cautelar 3200916 Estrutura Metálica   

Projeto de Reforma da Cobertura Metálica realizado no ano 2000 pela CONURB e 

Engenheiros   

Projeto Legal – Projeto Básico 

Prancha 01/02 – Planta de Localização e Planta de Situação   

Prancha 02/02 – Plantas Esquemáticas e Esquemas Verticais  

Projeto Estrutural – Projeto Básico 

ART Elaboração de Projeto Estrutural 

Prancha 01/03 – Estrutura Rampa Estacionamento  

Prancha 02/03 – Estrutura Rampa Estacionamento      
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Prancha 03/03 – Estrutura Rampa Estacionamento     

Projeto de Drenagem – Projeto Básico 

Prancha 01/01 – Planta Baixa e Detalhes   

Orçamento Estimativo e Cronograma – Projeto Básico 

Planilha de Orçamento (14 pág.)   

Composições (2 pág.)  

Cotações (2 pág.)   

Cotações de Elétrica e Comunicação (16 pág.) 

Quantitativos (2 Pág.)   

Quantitativo Pinturas (1 pág.)  

Demonstrativo de Cálculo do BDI (1 pág.)   

Planilha de Cronograma Físico Financeiro (1 Pág.)  

PASTA 2 

Projeto de Comunicação – Projeto Básico 

ART Atualização de Projeto de Instalações Elétricas      

Prancha 1 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV   

Prancha 2 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       

Prancha 3 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       

Prancha 4 – Projeto Lógica Telefônia/CFTV       

Memorial Descritivo Comunicação (15 pág.)       

Caderno de detalhes Típicos de Montagem (12 pág.)      

Projeto Elétrico – Projeto Básico 

Aprovação do Projeto de Entrada de Energia Elétrica pela CELESC    

Prancha 01 – Entrada de Energia e Detlahes da Entrada de Energia   

Prancha 02 – Entrada de Energia e Diagrama Unifilar do Condomínio   

Prancha 03 – Entrada de Energia e Diagramas Unifilares de Referência  

Prancha 04 – Diagrama Unifilar Geral da Entrada    

Prancha 05 – Detalhe do Quadro de Medição e Detalhes Gerais de Entrada  

Prancha 06 – Distribuição Elétrica Interna – Térreo    

Prancha 07 – Distribuição Elétrica Interna – Térreo 

Prancha 08 – Distribuição Elétrica Interna – Estacionamento    

Prancha 09 – Distribuição Elétrica Interna – Guarita      

Prancha 10 – Distribuição Elétrica interna – Superior      
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Prancha 11 – Distribuição Elétrica Interna – Superior      

Caderno de Detalhes Típicos de Montagem (20 pág.)    

Prancha 01 – Planta de Situação e Croqui – Situação Rede da Celesc   

Prancha 02 – Entrada de Energia e Detalhes de Aterramento    

Prancha 03 – Diagrama Unifilar Geral       

Prancha 04 – Vista Frontal - QDG – QMC01 – QMC 02 – Vista Lateral e Detalhes 

Prancha 05 – Corte Vista Lateral Poste Celesc – QMC   

Prancha 06 – Detalhe Caixa de Passagem Padrão Celesc    

Memorial Descritivo Elétrico (24 pág.)   

Projeto Preventivo de Incêndio – Projeto Básico 

Atestado de Aprovação de Projeto        

Laudo Técnico de Reprovação         

ART de Vistoria do Sistema Hidráulico e Preventivo de Incêndio    

ART de Elaboração do Projeto de Drenagem do Estacionamento    

RRT de Elaboração do Projeto Preventivo Contra Incêndio     

ART de Projeto de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica e Aterramento 

ART de Projeto de Alarme de Incêndio        

Prancha 01/06 – Implantação         

Prancha 02/06 – Planta Baixa Pavimento Térreo      

Prancha 03/06 – Planta Baixa Pavimento Térreo – Estacionamento   

Prancha 04/06 – Planta Baixa Pavimento Superior    

Prancha 05/06 – Detalhes          

Prancha 06/06 – Plantas de Emergência     

Prancha 01/04 – Planta Baixa Pavimento Térreo    

Prancha 02/04 – Planta Baixa Pavimento Térreo – Estacionamento   

Prancha 03/04 – Planta Baixa Pavimento Superior      

Prancha 04/04 – Detalhes do Sistema de Alarme de Incêndio    

Prancha 01/03 – Planta de Localização  

Prancha 02/03 – Planta da Malha Captora e de Aterramento do SPDA 

Prancha 03/03 – Planta da Malha Captora e de Aterramento do SPDA   

Memorial Descritivo Projeto Preventivo Contra Incêndio (6 pág.)  

Memorial de Cálculo Rede de Hidrantes (3 pág.)      

Memorial Descritivo do Sistema de Alarme de Incêndio (4 pág.)  
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Plano de Emergência (6 pág.)   

Memorial Descritivo do Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio – SPDA (7 pág.)  

Planilha de Dimensionamento das Saídas de Emergência (2 pág.)   

Planilha de Iluminação de Emergência (2 pág.)      

 

 

             

___________________________   ___________________________  
    Nathalia de Souza Zattar           Nádia Werner 
       Arquiteta e Urbanista                    Engenheira Civil 
        CAU/SC A69107-0                 CREA-SC 086.016-4 

 
 

 

 

 

 


